



KOMPANIA RAJONALE UJESJELLESIT SH.A.
REGIONAL WATER COMPANY J.S.C.
REGIONALNA KOMPANIJA ZA VODOSNABEVANJE D.D.

PRISHTINA



RAPORTI TM2 TË KRU “PRISHTINA” Sh.A., PËR VITIN 2023

Vendimi: (I-20)

Bordi i Drejtorëve të KRU “Prishtina” Sh.A., i emëruar me Vendimin e Qeverisë nr.08/81, të datës 01.06.2022, në mbledhjen e njëzet të rregullt të mbajtur me datë 24.08.2023 pas shqyrtimit dhe analizimit paraprak të Raportit TM2 të KRU “Prishtina” Sh.A., për vitin 2023, në mënyrë unanime aprovoi Raportin TM2 për vitin 2023.

Raporti TM2 të KRU “Prishtina” Sh.A., për vitin 2023 do të dorëzohet në NJPMNP në kuadër të Ministrisë së Ekonomisë.

	Delegoj	Aprovoj
Emri dhe mbiemri:	Kryeshefi Ekzekutiv Z. Arsim Fetahu	Kryesuesja e BD-së Znj. Teuta Ukshini-Aliu
Nënshkrimi:		
Datë:	24.08.2023	24.08.2023





KOMPANIA RAJONALE UJËSJELLËSIT SH.A.
REGIONAL WATER COMPANY J.S.C.
REGIONALNA KOMPANIJA ZA VODOSNABEVANJE D.O.

PRISHTINA

RAPORT TM2-2023

KRU "PRISHTINA" Sh.A. – PRISHTINË

PËRMBAJTJA

I.	AKTIVITETET E KRYESHEFIT EKZEKUTIV	3
1.1	Aktivitetet kryesore	3
II.	DEPARTAMENTI TEKNIK.....	5
2.1	Prodhimi	5
2.2	Situata e furnizimit	7
2.3	Detektimi	8
2.4	Intervenimet ne rrjet	9
2.5	Shërbimi i ndërrimit të ujëmatësëve.....	11
2.7	Aplikime për kycje të reja	12
2.8	Projektet për zbatim/Investimet Kapitale/Plani i Prokurimit/DPZH.....	12
2.9	Problemet e evidentuara	13
2.10	Masat e propozuara.....	13
2.11	Aktivitetet për zvogëlimin e UPF-së	13
III.	DEPARTAMENTI KOMERCIAL.....	14
3.1	Numri i konsumatorëve	14
3.2	Faturimi -m3	16
3.3	Faturimi -€	17
3.4	Arkëtimi - €.....	19
3.5	Ankesat/Kërkesat teknike dhe komerciale.....	21
3.6	Inspektimi dhe Shkycja	22
3.7	Aktivitetet kryesore	23
3.8	Problemet e evidentuara	23
3.9	Masat e propozuara.....	24
IV.	DEPARTAMENTI I FINANCAVE	24
4.1	Aktivitetet kryesore	24
4.2	Shpenzimet – TM2-2023	25
4.3	Arsyeshmëria e shpenzimeve.....	26
4.4	Problemet e evidentuara	27
4.5	Masat e propozuara.....	27
4.6	Transaksionet kryesore.....	27
V.	DEPARTAMENTI I ADMINISTRATËS.....	28
5.1	Personeli.....	28
5.2	Përmbaruesit privat	28
VI.	AUDITORI I BRENDSHËM.....	29

VII.	ZYRA E PROKURIMIT	30
VIII.	DEPARTAMENTI I CILËSISË DHE BURIMEVE TE UJIT	33
8.1	Qëllimet.....	34
8.2	Aktivitetet apo përshkrimi i shkurtër i punëve të kryera brenda muajit raportues	34
8.3	Punët e planifikuara në shërbime përkatëse dhe shkalla e realizimit të tyre	35
8.4	Shërbimi kualiteti i ujit pijshëm	35
IX.	DEPARTAMENTI I TEKNOLOGJISË INFORMATIVE	37
9.1	Aktivitet kryesore.....	37
X.	PERFORMANCAT E PËRGJITHSHME.....	38
10.1	KRU „PRISHTINA“ SH.A – TM2-2023	39
10.2	KRU „PRISHTINA“ SH.A – TM1-TM2/2023.....	39
10.3	KRU „PRISHTINA“ SH.A – TM2-2022/2023	40
XI.	PASQYRAT FINANCIARE	41
11.1	Bilanci	42
11.2	Pasqyrat e të ardhurave	44
XII	REALIZIMI I CAQEVE -KRU „PRISHTINA“ SH.A	45
XIII	REALIZIMI I CAQEVE -KRU „PRISHTINA“ SH.A	46
XIV.	ORGANOGRAMI.....	47

I. AKTIVITETET E KRYESHEFIT EKZEKUTIV

1.1 Aktivitetet kryesore

Përgjatë muajve të periudhës së TM2-2023 prill-maj-qershor, janë zhvilluar aktivitete në fusha të ndryshme, me fokus zhvillimi i fushë veprimtarisë së ndërmarrjes që ishte vijimësi e periudhës së TM1, i pashmangshëm, gjithnjë për përmirësimin e performancës së KRU "Prishtina" Sh.A. Ndërmarrja ka vazhduar të operojë me sukses edhe gjatë kësaj periudhe raportuese, duke bërë fillimisht përgatitje intensive në luftimin e kyçjeve ilegale në sistemin e rrjetit të ujësjellësit dhe keqpërdoruesit e formave të ndryshme, si fillim për të ndikuar në mënyrë indirekte në rritjen e performancës së KRU-Prishtina.

Takimet zyrtare kanë pasë për qëllim diskutimin për: faturim, inkasim, infrastrukturë të rrjetit të ujësjellësit dhe kanalizimit, mundësitë për bashkëpunim dy palësh, diskutim për zonat të cilat ende nuk kanë çasje në sistemin publik të ujësjellësit, siguria dhe emergjencat, projektet kapitale në zgjerimin e infrastrukturës. Janë realizuar shumë takime zyrtare të temave prej më të ndryshmeve, të cilat po ua përcjellim si në vijim. Disa nga aktivitetet kryesore:

Prill 2023

- Takim zyrtar me Ambasadën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës,
- Takim zyrtar me KFOR-in Britanez, Njësi Speciale,
- Takimi me Drejtorin për Siguri dhe Emergjencat të komunës së Prishtinës,
- Takim me Federatën e Futbollit të Kosovës FFK,
- Task Njësia Britanike e KFOR-it vizituan KRU"Prishtina"
- Takim me ARRU-në / Verifikimi i të dhënave , TM1 dhe Raporti Vjetor
- Takim me ME dhe përgaditjen e Kërkesë për mbështetje financiare me qëllim të investimeve të projekteve për furnizim me ujë për vendbanimet:

Komuna e Shtimes: Rehabilitimi i rrjetit të kanalizimit në fshatra,

Komuna e Graçanicës: Projekti i ujësjellësit për fshatrat Kishnicë dhe Batushë dhe

Komuna e Podujevës: Projekti i ujësjellësit për fshatrat Bellopojë, Llugë dhe Orrllan,

Përveç aktiviteteve/takimeve zyrtare, fokusi i ndërmarrjes ka qenë i bazuar edhe në aktivitete të përditshme si:

- Promovimi i aplikacionit e-krup në IOS dhe Android.
- Dalja me 7 televizione nacionale, përcjellje e aksionit të shkyçjeve të dy objekteve banesore, konsumatorë ilegal.

Maj 2023

- Takimi me delegacionin nga zyra qendrore e KfW-së ,
- Nënshkrimi i marrëveshjes për financimin e projekteve kapitale mes palëve Ministria e Ekonomisë e Republikës së Kosovës – Njësia për Politikat dhe Monitorimin e Ndërmarrjeve Publike dhe Kompania Rajonale e Ujësjellësit Prishtina. Ministria financon Ndërmarrjen me mjetet në shumë totale prej 440,000.00 euro për projektet:
 - Rehabilitimi i kanalizimit në 10 fshatrat të Komunës së Shtimes prej 190,000.00 euro.
 - Rehabilitimi dhe ndërtimi i rrjetit të ujësjellësit në fshatin Kishnicë të Komunës së Graçanicës në vlerë:100,000.00euro.

- Rehabilitimi dhe ndërtimi i rrjetit të ujësjellësit në fshatrat Bellopojë, Llugë, Orlan dhe rrethin të Komunës së Podujevës në vlerë prej: 150,000.00 euro
- Punimi i planit të veprimit për zvoglimin/reduktimin e humbjeve të ujit për vitin 2023.
- Takim me ARRU-në / Verifikimi i të dhënave,
- Takimi me kryetarin e komunës së Shtimes për bashkëpunimin e realizimit të projeteve të përbashkëta.
- Takimi me kryetarin e komunës së Podujevës për bashkëpunimin e relalizimit të projeteve të përbashkëta.
- Plotësimi i listës prioritare të projekteve infrastrukturore sipas kërkesës së zyres së Kryeministrit dhe Ministrisë së MMPH-së.
- Barometri i qasshmërisë së faqeve të internetit të institucioneve publike për personat me aftësi të kufizuar e organizuar nga SHPIK për "Ditën Ndërkombëtare të Qasshmërisë". KRU"Prishtina" në vendin e dytë nga gjithsej 7 institucione publike derisa 66 nuk i plotësuan standardet ndërkombëtare, si: Web Accessibility Directive (2016/2102/EU), European Accessibility Act (EAA) dhe United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities (UNCRPD).
- Pjesëmarrja në ceremonin e 15 vjetorit të Marrëdhënieve Diplomatike Gjermani-Kosovë,
- Takimi i rregullt me Ekipin ndërlidhës për monitorim nga KFOR-i italian në KRU"Prishtina",
- Aplikimi i shkyçjeve nga sistemi publik i ujësjellësit për objektet banesore të cilat nuk i kanë plotësuar kushtet teknike,

Qershor 2023

- Takimi me delegacionin nga zyra qendrore e KfW-së ,
- Nënshkrimi i marrëveshjes lidhja e Memorandum Miërkuptimit me komunën e Shtimes për financimin e përbashkët të projektit "Rehabilitimi/ndërtimi i ujësjellësit dhe kanalizimit" në vlerë totale prej 250,000€
- Nënshkrimi i marrëveshjes lidhja e Memorandum Miërkuptimi me komunën e Graçanicës për financimin e përbashkët të projektit " Rehabilitimi dhe ndërtimi i rrjetit të ujësjellësit në fshatin Kishinicë dhe Batushë" në vlerë totale prej 125,000€
- Nënshkrimi i marrëveshjes lidhja e Memorandum Miërkuptimi me komunën e Podujevës për financimin e përbashkët të projektit " Rehabilitimi dhe vazhdimi i ndërtimit të Ujësjellësit për fshatrat Bellopoje, Llugë, Orlan dhe rrethinë të Komunës së Podujevës" në vlerë totale prej 235,000€
- Takimi me zyrtarët e AFD-së në zyret e KRU Prishtinës,
- Punimi i planit të veprimit për zvoglimin/reduktimin e humbjeve të ujit për vitin 2023.
- Takim me ARRU-në / Verifikimi i të dhënave,
- Plotësimi i listës prioritare të projekteve infrastrukturore sipas kërkesës së zyres së Kryeministrit dhe Ministrisë së MMPH-së.
- Aplikimi i shkyçjeve nga sistemi publik i ujësjellësit për objektet banesore të cilat nuk i kanë plotësuar kushtet teknike,
- KRU " Prishtina " po monitoron cilësinë e ujit të pijshëm 24 h pa ndërprerë,
- Njoftime për nivelin e ujit në liqenet akumuluese sipërfaqësore Batllava e Badoci,
- Njoftime të rëndësishme për punime teknike në rrjetin e ujësjellësit,
- Njoftime për kërkesë të konsumatorëve për pagesa të shërbimeve për ujë e kanalizim,
- Njoftime të rëndësishme, ku palë të treta dëmtuan gypat e ujit,
- Njoftime për shpenzim racional të ujit të pijshëm dhe mbrojtja e burimeve të ujit .


II. DEPARTAMENTI TEKNIK

2.1 Prodhimi

Tabala nr.1 – Prodhimi – Prill- Qershor-2023

Nr.	Njësia Operative	Prill	Maj	Qershor	TM2-2023
1	PRISHTINE	3,086,098	3,101,675	2,896,532	9,084,305
2	GRACANICË	139,315	142,302	135,966	417,583
3	FUSHE KOSOVE	493,185	517,251	530,057	1,540,493
4	PODUJEVE	346,380	346,030	346,770	1,039,180
5	OBILIQ	251,300	244,394	231,363	727,057
6	LIPJAN	207,260	261,862	209,677	678,799
7	SHTIME	67,195	68,010	74,740	209,945
8	DRENAS	130,300	236,262	165,461	532,023
9	Gjithsej- KRUP	4,721,033	4,917,786	4,590,566	14,229,385

Diagrami nr.1 – Prodhimi TM2-2023




Koment : Siç shihet ne grafikun, por edhe ne tabelë, sasia volumetrike e trajtuar është me e vogël ne krahasim me vitin e kaluar ne pjesën dërmuese te NJOU-ve dhe ky është faktori kyc që ka ndikuar te ulen humbjet apo UPF.

Tabala nr2 - Prodhimi –TM2-2022/2023

Nr.	Njësia Operative	TM2-2022	TM2-2023	Dallimi	Dallimi në %
1	PRISHTINE	8,914,669	9,084,305	169,636	1.9%
2	GRACANICË	454,201	417,583	-36,618	-8.1%
3	FUSHE KOSOVE	1,734,338	1,540,493	-193,845	-11.2%
4	PODUJEVE	1,085,200	1,039,180	-46,020	-4.2%
5	OBILIQ	861,852	727,057	-134,795	-15.6%
6	LIPJAN	627,660	678,799	51,139	8.1%
7	SHTIME	194,080	209,945	15,865	8.2%
8	DRENAS	405,450	532,023	126,573	31.2%
9	Gjithsej- KRUP	14,277,450	14,229,385	-48,065	-0.3%


PRODHIMI



Koment: Arsye e trajtimit ne sasi me pak për Qershor janë si shkak i mos punës me kapacitet te plote ne Shkabaj, si shkak i turbullirës, po ashtu aplikimi i reduktimeve ne zona te ndryshme si Prishtine, Podujeve, Lipjan

Tabala nr.4 Realizimi i cageve- Prodhimi TM2-2023

Nr.	Njësia Operative	TM2-2023	Planifikimi	Dallimi	Dallimi në %	Realizimi-në %
1	PRISHTINE	9,084,305	8,255,312	828,993.00	9.13%	109.13%
2	GRACANICË	417,583	449,600	(32,017.00)	-7.67%	92.33%
3	FUSHE KOSOVE	1,540,493	1,763,168	(222,675.00)	-14.45%	85.55%
4	PODUJEVE	1,039,180	1,152,166	(112,986.00)	-10.87%	89.13%
5	OBILIQ	727,057	855,852	(128,795.00)	-17.71%	82.29%
6	LIPJAN	678,799	589,680	89,119.00	13.13%	113.13%
7	SHTIME	209,945	196,560	13,385.00	6.38%	106.38%
8	DRENAS	532,023	314,496	217,527.00	40.89%	140.89%
9	Gjithsej- KRUP	14,229,385	13,576,834	23,585.00	0.17%	100.17%



Komente: Janë bere korrigjimet konform matjeve dhe ndarjes për njësi operative, ne zonat ku furnizohen nga e njëjta pike furnizimi, si dhe muaji Maj sipas raportit të NJAB

2.2 Situata e furnizimit

Furnizimi me ujë në zonën e shërbimit gjatë tre mujorit të dytë ka qenë me vështirësi të herë pas herë, me theks të veçantë fundi i muajve, pasi që siç dihet kishte reshje me intensitet të lartë, rrjedhimisht turbullirë në burime të ujit, sidomos në burime sipërfaqësore. Për fat të keq vështirësitë më të mëdha ishin në dy marrjet nga kanali i hapur i sistemit të NH Ibër Lepenc, ku për pasojë qyteti i Drenasit për një kohë rreth 1 javë ishte në masa emergjente të furnizimit me ujë, kur për pasojë furnizimi ka qenë i varur në shumicën e kohës përmes auto boteve. Situata diçka më të lehtë kishte Fushë Kosova, por prap me reduktime, duke qenë se ITUP Shkabaj nuk kishte mundësi trajtimi të ujit për pije, një lloj edhe qyteti i Obiliqit. Me qëllim që të tejkalohet një situatë e tillë me kushte ekstreme të vështira për furnizim me ujë, drejtoria teknike me të gjitha kapacitetet gjatë TM 2 - 2023, ishte e obliguar të aplikoj reduktime të furnizimit me ujë në shumicën e njësive operative, përjashtimisht në Shtime dhe Lipjan. Pastaj në muajt Shkurt dhe Mars, prap janë shfaqur probleme me furnizim si pasojë e turbullirës së lartë në kanal, por se ishin në periudha me të shkurtra kohore, duke mos shqetësuar konsumatorët, sepse reduktime fokusoheshin vetëm gjatë natës. Niveli i dy akumulimeve në Batllave dhe Badovc është i mirë, Batllava ka kohë që ka kaluar nivelin e kapërderdhës, ndërsa Badovci është në kapërderdhje në këtë tre muaj. Shqetësuese mbetet niveli i turbullirës në kanal dhe pamundësia e trajtimi të ujit në ITUP Shkabaj në rastet kur ka reshje. Furnizimi ka vazhduar pa probleme tjera për periudhën në vazhdim, mirëpo problemet janë shfaqur me ngritjen e temperaturave, si pasojë e keqpërdorimit të enrom të ujit, pastaj infrastrukturës së kufizuar për të përballuar një kërkesë të tillë për ujë.

2.3 Detektimi

Tabala nr.5 Ekipa e detektimit – TM2-2023

Nr.	Njësia Operative	Detektimet sipas kërkesave	Detektimet e planifikuara	Gjatësia e rrjetit të detektuara	Nr. i defekteve të identifikuar	Nr. i lidhjeve të paligjshme
1	PRISHTINE	66	40,000	31,000	119	-
2	GRACANICË	1	0	0	0	-
3	FUSHE KOSOVE	13	0	0	0	-
4	PODUJEVE	11	0	200	0	-
5	OBILIQ	4	0	100	0	-
6	LIPJAN	12	0	200	2	-
7	SHTIME	3	0	0	0	-
8	DRENAS	5	0	0	4	-
9	Gjithsej- KRUP	115	40,000	31,500	125	-

Koment: Arsye se përse nuk ka aktivitet në njësitë tjera operative, është se nuk ka staf të dedikuar të cilët merren me detektim. Njësitë Operative Lipajn, Drenas dhe Podujevë, kane pajisje minimale, por staf nuk kanë, ndërsa njësitë tjera operative nuk kane fare as pajisje, por as staf. Të gjitha njësitë i mbulon qendra dhe raportimet bëhen nga qendra ne shumicën e rasteve.

Tabala Nr.6 Ekipa e detektimit – TM2-2023

Nr.	Njësia Operative	Detektimet sipas kërkesave	Detektimet e planifikuara	Gjatësia e rrjetit të detektuara (m)	Nr. i defekteve të identifikuar	Nr. i lidhjeve të paligjshme
1	Prill	33	15,000	11,000	25	0
2	Maj	34	15,000	13,000	52	0
3	Qershor	48	10,000	7,500	48	0
4	Gjithsej- KRUP	115	40,000	31500	125	0

Tabala nr.7 Ekipa e detektimit –TM2-2022/2023

Nr.	Njësia Operative	Detektimet sipas kërkesave	Detektimet e planifikuara	Gjatësia e rrjetit të detektuara	Nr. i defekteve të identifikuar	Nr. i lidhjeve të paligjshme
1	TM2-2022	336	40,000	26,500	64	-
2	TM2-2023	115	40,000	31,500	125	-

Koment: Në rast se do të plotësoheshin pozitat vakante, por do furnizohen edhe me pajisje dhe ngritje kapacitetesh, duke alokuar stafin adekuat, atëherë mundësitë dhe nevojat janë për shumë më shumë detektive. Ekipi aktual është vetëm me 3 punonjës

2.4 Intervenimet ne rrjet

Tabala nr.8 Intervenimet ne rrjetin e ujësjellësit dhe kanalizimit – TM2-2023


Nr.	Njësia Operative	Intervenimet në rrjetin e ujësjellësit	Intervenimet në rrjetin e kanalizimit	Intervenimet të tjera	Gjithsej - Intervenime
1	PRISHTINE	306	592	40	938
2	GRACANICË	52	117	0	169
3	FUSHE KOSOVE	88	60	1	149
4	PODUJEVE	85	60	35	180
5	OBILIQ	23	41	0	64
6	LIPJAN	87	157	9	253
7	SHTIME	195	106	0	301
8	DRENAS	87	78	0	165
9	Gjithsej- KRUP	923	1,211	85	2,219

Koment: Intervenimet në Kanalizime, janë raportuar ato që bëhen nga qendra, ndërsa ne rrjetin e ujësjellësit janë raportuar, ato çfarë kanë raportuar menaxherët e Njësive Operative. Fushë Kosova nuk ka ekip të mirëmbajtjes, mbulohet nga qendra.

Tabala nr.9 Intervenimet ne rrjetin e ujësjellësit dhe kanalizimit – TM2-2022/2023

Nr.	Perkshkrimi	Intervenimet në rrjetin e ujësjellësit	Intervenimet në rrjetin e kanalizimit	Intervenimet të tjera	Gjithsej - Intervenime
1	TM2-2022	465	1136	32	1,633
2	TM2-2023	923	1,211	85	2,219


INTERVENIMET NË RRJET



Tabala nr.10 Intervenimet ne rrjetin e ujës-jellës dhe kanalizimit – TM2-2023

Nr.	Përshkrimi	Intervenimet në rrjetin e ujës-jellës	Intervenimet në rrjetin e kanalizimit	Intervenimet të tjera	Gjithsej - Intervenime
1	Prill	253	306	37	596
2	Maj	338	371	24	733
3	Qershor	332	534	24	890
4	Gjithsej	923	1,211	85	2219

Diagrami nr.3 Intervenimet ne rrjetin e ujës-jellës dhe kanalizimit – TM2-2023



Tabala nr.11 Pastrimi i pushtave te kanalizimit – TM2-2023

Nr.	Njësia Operative	Pastrimi i pushtave	Pastrimi i pushtave me shpërlarje	Vendosja e kapakëve te pushtave	Rehabilitimi i rrjetit
1	PRISHTINE	79	2,368	3	115
2	GRACANICË	1	468	0	15
3	FUSHE KOSOVE	0	232	0	2
4	PODUJEVE	0	156	0	44
5	OBILIQ	1	17	0	85
6	LIPJAN	18	36	0	8
7	SHTIME	30	40	0	0
8	DRENAS	6	96	0	12
9	Gjithsej- KRUP	135	3,413	3	281

Koment: Në rast se plotësohen mungesat nëpër Njësi Operative, atëherë rastet e ndërhyrjeve me pastrim pushtash do të shtoheshin dhe mirëmbajtja do ishte me e mirë

Tabala nr.12 Pastrimi i pusetave te kanalizimit – TM2-2023

Nr.	Përshkrimi	Pastrimi i pusetave	Pastrimi i pusetave me shpërlarje	Vendosja e kapakëve te pusetave	Rehabilitimi i rrjetit
1	Prill	63	846	1	190
2	Maj	29	1044	1	4
3	Qershor	43	1523	1	87
4	Gjithsej	135	3,413	3	281

Tabala nr.13 Pastrimi i pusetave te kanalizimit – TM2-2022/2023

Nr.	Përshkrimi	Pastrimi i pusetave	Pastrimi i pusetave me shpërlarje	Vendosja e kapakëve te pusetave	Rehabilitimi i rrjetit
1	TM2-2022	85	3,408	9	3
2	TM2-2023	135	3,413	3	281

2.5 Shërbimi i ndërrimit të ujëmatësve

Tabala nr.14 Ndërrimi i ujëmatësve – TM2-2023

Nr.	Njësia Operative	Shtëpiak	Komerical	Institucional	Gjithsej
1	PRISHTINE	195	20	7	222
2	GRACANICË	1	-	-	1
3	FUSHE KOSOVE	-	-	-	-
4	PODUJEVE	2	-	-	2
5	OBILIQ	-	1	-	1
6	LIPJAN	-	-	-	-
7	SHTIME	-	-	-	-
8	DRENAS	-	-	-	-
9	Gjithsej- KRUP	198	21	7	226

Koment: Nuk ka mundësi të bëhen me shume ndërrime, sepse ka vetëm qendra ekip për ndërrim te matësve, dhe atë janë vetëm 4 punonjës.

Tabala nr.15 Ndërrimi i ujëmatësve – TM2-2022/2023

Nr.	Përshkrimi	Shtëpiak	Komerical	Institucional	Gjithsej
1	TM1-2022	188	20	1	209
2	TM2-2023	198	21	7	226

2.6 Aplikime për kushte teknike

Tabala nr.16 Periudha raportuese:(TM2) 2023

Nr.	Njësia Operative	Aplikime	Të kryera	Në procedurë
1	PRISHTINE	52	29	23
2	GRACANICË	10	7	3
3	FUSHE KOSOVE	1	0	1
4	PODUJEVE	4	8	
5	OBILIQ	6	6	
6	LIPJAN	10	6	4
7	SHTIME	5	7	
8	DRENAS	5	5	4
9	Gjithsej- KRUP	93	68	35

2.7 Aplikime për kyçje të reja

Tabala nr.17 Periudha raportuese:(TM2) 2023

Nr.	Njësia Operative	Aplikime	Të kryera	Në procedurë
1	PRISHTINE	52	59	14
2	GRACANICË	17	19	1
3	FUSHE KOSOVE	1	4	1
4	PODUJEVE	14	16	2
5	OBILIQ	4	9	0
6	LIPJAN	23	25	6
7	SHTIME	14	17	1
8	DRENAS	8	15	0
9	Gjithsej- KRUP	133	164	25

2.8 Projektet për zbatim/Investimet Kapitale/Plani i Prokurimit/DPZH

Tabala nr.18 Periudha raportuese:(TM2) 2023

Hartimi i Projekteve për Zbatim të planifikuara në periudhën raportuese të TM1 nga DPZH-se

Nr.	Investimet Kapitale/DPZH/Emërtimi i Projektit	Statuti /Projekti	Projekti në proces
1	Ndërtimi dhe riparimi i pushtave të ujësjellësit dhe kanalizimit	I përfunduar	Ne proces të prokurimit
2	Ndërrimi dhe ndërtimi i rrjetit të ujit për përmirësimin e furnizimit dhe zvogëlimin e humbjeve në zonën e shërbimit të KUR Prishtina (Prishtinë, Lipjan, Podujevë, Obiliq, Shtime, Fushë Kosovë, Gracanice dhe Drenas)_Lot	I përfunduar	Ne proces të Prokurimit
3	Rehabilitimi ndërtimor - arkitektonik i objekteve të trajtimit dhe shpërndarjes	I përfunduar	

4	Projekte të ndryshëm të bashkëfinancimit me komunat, komunitetin, donatorët. Fokusimi në zgjerimin e rrjetit, zëvendësimi i rrjetave të amortizuara dhe mirëmbajtje dhe operim të të njëjtave (rrjeti i ujit dhe ujërave të ndotura)_Lot 2 - Projekti i rehabilitimit të ujësjellësit të fshatit Kishnice - Projekti i rehabilitimit të ujësjellësit të fshatave, Bellopoja, Lluga 3. Projekti i ri i furnizimit me ujë për fshatin Batusha-Gracanice 4. Rehabilitimi i Kolektorit të Ujërave të Zeza-Shtime	Te përfunduara	Janë lidhur Memorandume të bashkëfinancimit me Komuna
5	Zgjerimi i kapaciteteve prodhuese të ujit- hapja e puseve nëntokësore në zonën e KRUP _Lot 1	Te përfunduar	Ne proces të prokurimit

2.9 Problemet e evidentuara

Vjetërsia e rrjetit të shpërndarjes dhe rrjetit të ujërave të ndotura, bënë që të ketë ndërhyrje të shpeshta në sistemet e furnizimit me ujë dhe largimit të ujërave të ndotura.

Mungesa e stafit dhe mosha e shtyrë e tyre ndikon në punët ditore, me qëllim që të kryhen më shpejt rastet dhe në anën tjetër të ketë me pak humbje teknike të ujit. Mungesa e transparencës, emërimeve në pozita të personave që rrezikojnë mbarëvajtjen dhe asetet edhe problem serioz në ndërmarrje. Përveç mungesës së stafit ka mungesa edhe në logjistikë, sepse auto mekanizmi është i tejet i amortizuar.

2.10 Masat e propozuara

Rekrutimi i stafit sipas kërkesave, për plotësim të vendeve vakante duke përfshirë Planin e biznesit, duke u bazuar në profesionalizëm dhe transparencë të plote ligjore.

Ndërrimi i infrastrukturës së vjetër me të re, blerja dhe ripërtëria pajisjeve logjistike, mjeteve të punës.

Me rritjen e kapaciteteve njerëzore do të arrijmë formimin e ekipeve monitoruese profesionale, gjë që do të ndikonte dukshëm në arritjen dhe realizimin e planifikimeve, mirëmbajtjes preventive, kontrollin dhe monitorimin, kushte me të cilat do të arrihej përmirësimi i objektivave dhe rritja e performancës.

2.11 Aktivitetet për zvogëlimin e UPF-së

Mungesa e emërimit të koordinatorit për UPF ka bërë që pjesa e drejtorisë teknike – DPZH të merret me analizat e DMA-ve të cilat ekzistojnë që nga 2017-ta. Veprime tjera nuk ka pasur, ne mungesa të stafit neper departamente dhe njësi.

III. DEPARTAMENTI KOMERCIAL

3.1 Numri i konsumatorëve

Tabala nr.19 Numri i konsumatorëve -- TM2-2023

Nr.	Njësia Operative	Prill	Maj	Qershor	TM2-2023
1	Prishtinë	94,888	95,601	96,436	96,436
2	Fushë Kosovë	26,328	27,494	27,623	27,623
3	Obiliq	6,172	6,161	6,167	6,167
4	Graçanicë	3,825	3,827	3,827	3,827
5	Shtime	3,785	3,787	3,800	3,800
6	Lipjan	12,221	12,256	12,422	12,422
7	Podujevë	12,394	12,398	12,424	12,424
8	Drenas	6,320	6,330	6,356	6,356
9	Gjithsej- KRUP	165,933	167,854	169,055	169,055

Tabala nr.20 Nr. i konsumatorëve -- TM2-2022/2023

Nr.	Njësia Operative	TM2-2022	TM2-2023	NDRYSHIMI	NDRYSHIMI- %
1	Prishtinë	90,461	96,436	5,975	6.6%
2	Fushë Kosovë	24,178	27,623	3,445	14.2%
3	Obiliq	6,083	6,167	84	1.4%
4	Graçanicë	3,762	3,827	65	1.7%
5	Shtime	3,686	3,800	114	3.1%
6	Lipjan	11,890	12,422	532	4.5%
7	Podujevë	12,130	12,424	294	2.4%
8	Drenas	6,182	6,356	174	2.8%
9	Gjithsej- KRUP	158,372	169,055	10,683	6.7%

NUMRI I KONSUMATORËVE





Tabela nr.21 Realizimi i çaqeve- Numri i konsumatorëve – TM2-2023

Nr.	Njësia Operative	TM2-2023	Planifikimi	Dallimi	Dallimi në %	Realizimi në %
1	Prishtinë	96,436	94,359	2,077	2.20%	102.20%
2	Fushë Kosovë	27,623	25,298	2,325	9.19%	109.19%
3	Obiliq	6,167	6,340	-173	-2.73%	97.27%
4	Graçanicë	3,827	3,963	-136	-3.43%	96.57%
5	Shtime	3,800	3,852	-52	-1.35%	98.65%
6	Lipjan	12,422	12,414	8	0.06%	100.06%
7	Podujevë	12,424	12,705	-281	-2.21%	97.79%
8	Drenas	6,356	6,454	-98	-1.52%	98.48%
9	Gjithsej- KRUP	169,055	165,385	3,670	2.22%	102.22%

NR. I KONSUMATORËVE



Komenti: Prishtina , Fushë Kosova dhe Lipjani janë njësit të cilat kanë realizuar caqet sipas planit të biznesit me numrin e konsumatorëve në periudhën TM2.Përforma në numrin e konsumatorëve është tejkaluar mbi 100% në krahasim me planifikim .

3.2 Faturimi -m3

Tabela nr.22 Faturimi m3 – TM2-2023

Nr.	Njësia Operative	Prill	Maj	Qershor	TM2-2023
1	Prishtinë	1,261,174	1,341,777	1,341,799	3,944,750
2	Fushë Kosovë	220,676	229,031	206,565	656,272
3	Obiliq	103,315	106,945	110,766	321,026
4	Graçanicë	66,132	79,891	93,203	239,226
5	Shtime	35,655	32,648	43,027	111,330
6	Lipjan	95,648	104,198	95,345	295,191
7	Podujevë	138,848	149,122	145,248	433,218
8	Drenas	53,952	54,602	54,478	163,032
9	Gjithsej- KRUP	1,975,400	2,098,214	2,090,431	6,164,045

Tabela Nr.23 Faturimi m3 – TM2-2022/2023

Nr.	Njësia Operative	TM2-2022	TM2-2023	Dallimi	Dallimi në %
1	Prishtinë	3,886,133	3,944,750	58,617	1.49%
2	Fushë Kosovë	679,254	656,272	-22,982	-3.50%
3	Obiliq	346,276	321,026	-25,250	-7.87%
4	Graçanicë	137,631	239,226	101,595	42.47%
5	Shtime	118,462	111,330	-7,132	-6.41%
6	Lipjan	304,920	295,191	-9,729	-3.30%
7	Podujevë	454,164	433,218	-20,946	-4.83%
8	Drenas	187,402	163,032	-24,370	-14.95%
9	Gjithësej- KRUP	6,114,242	6,164,045	49,803	0.81%

FATURIMI- m3





Tabela Nr.24 Realizimi i caqeve -Faturimi m3 – TM2-2023

Nr.	Njësia Operative	TM2-2023	Planifikimi	Dallimi	Dallimi në %	Realizimi-në %
1	Prishtinë	3,944,750	4,106,539	-161,789	-3.94%	96.06
2	Fushë Kosovë	656,272	691,656	-35,384	-5.12%	94.88
3	Obiliq	321,026	384,632	-63,606	-16.54%	83.46
4	Graçanicë	239,226	155,552	83,674	53.79%	153.79
5	Shtime	111,330	141,976	-30,646	-21.59%	78.41
6	Lipjan	295,191	335,051	-39,860	-11.90%	88.10
7	Podujevë	433,218	462,509	-29,291	-6.33%	93.67
8	Drenas	163,032	180,070	-17,038	-9.46%	90.54
9	Gjithësej- KRUP	6,164,045	6,457,984	-293,939	-4.55%	95.45



Koment: Gjate periudhës TM2, duke u bazuar ne planifikim të faturimit në sasi m3, ka rritje në qytetin në Graçanicës për 53.79 % . Ky tejkalim rezulton me leximin e ujematësve, pasi që një kohë të gjatë kjo zonë ka qenë e pa mbuluar me lexues.Me pranimin e lexuesëve nga muaji Janar 2023 ka ngritje të performances me lexim të faturimit në sasi m3 në njësin e Graçanicës Në total në të gjitha njësit realizimi i faturimit në sasi m3 në krahasim me planifikimin është 95.45% .

3.3 Faturimi -€

Tabela nr.25 Faturimi € – TM2-2023

Nr.	Njësia Operative	Prill	Maj	Qershor	TM2-2023
1	Prishtinë	830,140	870,451	876,175	2,576,767
2	Fushë Kosovë	149,178	162,242	140,585	452,006
3	Obiliq	66,657	68,748	71,381	206,785
4	Graçanicë	41,595	47,289	53,304	142,187
5	Shtime	22,743	21,016	26,788	70,546
6	Lipjan	62,570	66,599	64,151	193,320
7	Podujevë	85,649	90,342	88,719	264,710
8	Drenas	35,157	35,589	36,586	107,332
9	Gjithsej- KRUP	1,293,689	1,362,275	1,357,688	4,013,653

Tabela nr.26 Faturimi € – TM2-2022/2023

Nr.	Njësia Operative	TM2-2022	TM2-2023	Dallimi	Dallimi në %
1	Prishtinë	2,469,854	2,519,613	49,759	1.97%
2	Fushë Kosovë	450,328.83	448,983	-1,346	-0.30%
3	Obiliq	217,456.60	205,418	-12,039	-5.86%
4	Graçanicë	85,527.32	139,963	54,436	38.89%
5	Shtime	58,179.32	68,643	10,464	15.24%
6	Lipjan	180,116.37	191,318	11,202	5.85%
7	Podujevë	269,350.02	263,363	-5,987	-2.27%
8	Drenas	117,553.53	106,508	-11,046	-10.37%
9	Gjithsej- KRUP	3,848,366	3,943,809	95,443	2.42%

TM2 2022 - TM2 2023




Tabela nr.27 Realizimi i caqeve -Faturimi € - TM2-2023

Nr.	Njësia Operative	TM2-2023	Planifikimi	Dallimi	Dallimi në %	Realizimi-në %
1	Prishtinë	2,576,767	2,585,819	-9,052	-0.35%	99.65%
2	Fushë Kosovë	452,006	453,699	-1,693	-0.37%	99.63%
3	Obiliq	206,785	243,249	-36,464	-14.99%	85.01%
4	Graçanicë	142,187	100,834	41,353	41.01%	141.01%
5	Shtime	70,546	90,896	-20,350	-22.39%	77.61%
6	Lipjan	193,320	231,792	-38,472	-16.60%	83.40%
7	Podujevë	264,710	293,209	-28,499	-9.72%	90.28%
8	Drenas	107,332	118,718	-11,387	-9.59%	90.41%
9	Gjithsej- KRUP	4,013,653	4,118,215	-104,563	-2.54%	97.46%

Realizimi i caqeve -Faturimi €




Koment: Në total realizimi i faturimit në € është 97.46 %. Edhe të faturimi në euro prin me performanc të mirë Graçanica.

Arsyeja e ngritjes së faturimit në njësin e Graçanicës, është se nga muaji janar janë pranuar dy lexues dhe kanë mbuluar terenin në këtë njësi ndërsa në njësit tjera ende ka munges të lexueseve në mbulushmërin e terrenit.

Tabela nr.28 Realizimi i cageve pas zbritjes së largimeve dhe përmirësimeve -Faturimi € – TM2-2023

Nr.	Njësia Operative	TM2-2023	Planifikimi	Dallimi	Dallimi në %	Realizimi-në %
1	Prishtinë	2,519,613	2,585,819	-66,206	-2.56%	97.44%
2	Fushë Kosovë	448,983	453,699	-4,716	-1.04%	98.96%
3	Obiliq	205,418	243,249	-37,831	-15.55%	84.45%
4	Graçanicë	139,963	100,834	39,129	38.81%	138.81%
5	Shtime	68,643	90,896	-22,253	-24.48%	75.52%
6	Lipjan	191,318	231,792	-40,474	-17.46%	82.54%
7	Podujevë	263,363	293,209	-29,846	-10.18%	89.82%
8	Drenas	106,508	118,718	-12,210	-10.29%	89.71%
9	Gjithsej- KRUP	3,943,809	4,118,215	-174,406	-4.23%	95.77%



Koment: Në tabelën e mësipërme janë pasqyruar të dhënat e faturimit pas përmirësimeve nga gabimet në lexim apo mos leximi sipas rregullores, janë të larguara përmes vendimeve nga komisioni i shqyrtimit të ankesave/kërkesave apo vendimeve nga komisioni i ARRU-së.

3.4 Arkëtimi - €

Tabela Nr.29 Arkëtimi € – TM2-2023


Nr.	Njësia Operative	Prill	Maj	Qershor	TM2-2023
1	Prishtinë	713,932	828,181	783,841	2,325,955
2	Fushë Kosovë	136,935	140,525	143,660	421,119

3	Obiliq	78,257	72,185	65,072	215,513
4	Graçanicë	26,686	35,364	26,398	88,448
5	Shtime	19,599	20,136	21,058	60,794
6	Lipjan	61,816	62,407	58,445	182,669
7	Podujevë	66,834	73,075	75,418	215,328
8	Drenas	80,929	34,404	35,318	150,651
9	Gjithsej- KRUP	1,184,989	1,266,277	1,209,209	3,660,475

Tabela Nr.30 Arkëtimi € – TM2-2022/2023

Nr.	Njësia Operative	TM2-2022	TM2-2023	Dallimi	Dallimi në %
1	Prishtinë	1,899,904	2,325,954	426,050	22.4%
2	Fushë Kosovë	345,506	421,120	75,614	21.9%
3	Obiliq	186,731	215,514	28,783	15.4%
4	Graçanicë	58,673	88,448	29,775	50.7%
5	Shtime	50,676	60,793	10,117	20.0%
6	Lipjan	146,225	182,668	36,443	24.9%
7	Podujevë	216,395	215,327	-1,068	-0.5%
8	Drenas	91,118	150,651	59,533	65.3%
9	Gjithsej- KRUP	2,995,228	3,660,475	665,247	22.2%

ARKËTIMI- €




Koment: Ne tabelën e krahasimit të TM2 2022 dhe TM2 2023, vërehet dukshëm që kemi arkëtim më të lartë në periudhat krahasuese, kemi rritje të arkëtimit për 18.17 % në krahasim me vitin e kaluar.

Tabela nr.31 Realizimi i caqeve –Arkëtimi – TM2-2023

Nr.	Njësia Operative	TM2-2023	Planifikimi	Dallimi	Dallimi në %	Realizimi-në %
1	Prishtinë	2,325,955	2,533,704	207,749	8.20%	91.80%
2	Fushë Kosovë	421,119	443,846	22,727	5.12%	94.88%
3	Obiliq	215,513	238,826	23,313	9.76%	90.24%
4	Graçanicë	88,448	66,904	-21,544	-32.20%	132.20%

5	Shtime	60,794	89,062	28,268	31.74%	68.26%
6	Lipjan	182,669	227,394	44,725	19.67%	80.33%
7	Podujevë	215,328	287,080	71,752	24.99%	75.01%
8	Drenas	150,651	116,170	-34,481	-29.68%	129.68%
9	Gjithsej- KRUP	3,660,475	4,002,986	342,511	8.56%	91.44%



Koment: Gjate periudhës Prill-Qershor, në njësit e Graçanicës ka pasur progres për arsye të leximit të rregullt nga lexuesit e ri, ndërsa në njësin e Drenasit kemi pranuar pagesë nga intitucioni MTI për borxhin e mëhershëm. Gjate kësaj periudhe, kemi rënje në shkallën e arkëtimit në krahasim me planifikimin dhe nuk kemi mundur ta realizojmë edhe për arsye të pagesave më të ulta në muajin Ramazan.

3.5 Ankesat/Kërkesat teknike dhe komerciale

Tabala nr.32 Ankesat /kërkesat teknike dhe komerciale të shqyrtuara nga komisioni TM2-2023

NR	Njësia Operative	Ankesat teknike	Ankesat T.- Të shqyrtuara me kohë	Ankesat komerciale	Ankesat K.- Të shqyrtuara me kohë	Kërkesë Teknike	Kërkesë teknike të shqyrtuara me kohë	Kërkesë komerciale	Kërkesë komerciale të shqyrtuara me kohë
1	Prishtinë	1	0	351	8	115	23	1643	908
2	F. Kosovë	2	1	12	0	12	1	215	191
3	Obiliq	0	0	13	0	2	0	7	4
4	Graçanicë	0	0	6	0	0	0	70	57
5	Shtime	1	0	9	0	7	1	99	80
6	Lipjan	1	0	22	0	10	1	121	106
7	Podujevë	1	0	40	0	11	1	113	132
8	Drenas	0	0	1	0	7	1	82	75
9	Gjithësej	6	1	454	8	164	28	2350	1,553

Koment: Në tabelat e mësipërme , janë prezantuar të gjitha kërkesat dhe ankesat si komerciale ashtu edhe teknike , të cilat janë pranuar nga konsumatorët në form fizike , me post apo me eamil. Numri i ankesave dhe kërkesave të shqyrtuara brenda muajit,është dukshë më i vogë si rezultat i numrit të madhe të rasteve të pranuar të cilat do të shqyrtohen në muajin në vijim.

3.6 Inspektimi dhe Shkyçja


Tabala nr.33 Inspektimi dhe shkyçja TM2-2023

Nr	Përshkrimi	Prill	Maj	Qershor	TM2
1	Inspektime	79	128	322	529
2	Vizita për borgje	1,803	2,451	2,596	6,850
3	Shkyçjet për borgje	44	79	53	123
4	Rikyçje pas pageses së borgjeve	6	28	31	65
5	Kyçje ilegale	10	73	64	147
6	Raste të dërguara nëgjykatë	0	10	3	13
7	Nr. I pagesave nga konsumatorët	463	532	583	1,578
8	Totali I pagesave pas inspekti.	104,467	123,792	111,564	339,823

Tabala nr.34 Inspektimi dhe shkyçja TM2-2022/2023

Nr.	Përshkrimi	TM2-2022	TM2-2023	Dallimi	Dallimi në %
1	Inspektime	0	529	529	
2	Vizita për borgje	2,929	6,850	3,921	133.9%
3	Shkyçjet për borgje	22	176	154	700.0%
4	Rikyçje të rregullta	7	65	58	828.6%
5	Kyçje ilegale	68	147	79	116.2%
6	Raste të dërguara nëgjykatë	0	13	13	
7	Nr. I pagesave nga konsumatorët	464	1,578	1,114	240.1%
8	Totali I pagesave pas inspektimeve	98,459	339,824	241,365	245.1%

INSPEKTIMET DHE SHKYÇJES



Koment: Në tabelat e mësipërme janë prezantuar të dhënat nga inspektimi dhe shkyçja TM2 si dhe krahasimi i periudhës raportuese TM2 2022(e menaxhuar nga DT dhe TM2 2023 (e

menaxhues ne DK) në krahasim me vitin e kaluar vërehet se të inspektimet dhe shqyrtimet të çdo aktiviteti kemi progres mbi 100%

3.7 Aktivitetet kryesore

Gjatë kësaj periudhe përpos aktiviteteve rutinore, janë realizuar edhe këto aktivitete:

- Të gjitha kërkesat për plotësimin e pozitave me staf në Drejtorin Komerciale sipas planifikimit, janë dërguar dhe janë në proces të rekrutimit të stafit me konkurs të brendshme dhe konkurs të jashtëm;
- Mbajtja e trajnimeve për të gjithë lexuesit, kontrollës dhe inspektorët ka përfunduar gjatë muajit Qershor;
- Draft-Rregullorja për lexim gjithashtu është hartuar;
- Në bashkëpunim me zyrtarët e GIS-it, lexuesit kanë regjistruar të dhënat e konsumatorëve
- Kontrollë sistematike janë duke u kryer edhe nga zyrtarët e lexuesve për verifikimin e saktësisë në ujëmatës;
- Ekipa e inspektimit dhe shqyrtjes në vazhdimësi është duke kryer aktivitetet në zbulimin e kësaj ilegale dhe keqpërdorimit të ujërave;
- Në bashkëpunim me Departamentin e Planifikimit dhe Zhvillimit zyrtarët në departamentin komercial kanë krijuar dhe përfunduar DMA zonat, sipas hartave zonale të pranuar nga DPZH për identifikimin e humbjeve komerciale, si Zona I Bregu i Diellit, Zona II Bregu i Diellit, Zona Ulpian dhe Dardani. Gjithashtu edhe për krijimin e zonës në Tophane janë regjistruar 1295 konsumator mirëpo për arsye të numrit të madhë të konsumatorëve kjo zonë ende nuk ka përfunduar, vazhdon të regjistrohen edhe mbi 2000 konsumator për tu kompletuar. Lexuesit kanë verifikuar zonat e përcaktuara dhe përmes të dhënave nga terreni, për zonat e përfunduara do të bëhet analizë dhe raportohet nga DPZH.

3.8 Problemet e evidentuara

Edhe gjatë periudhës Prill-Qershor TM2 kemi hasur edhe në probleme, pothuajse të njëjta në realizimin e objektivave të përcaktuara në planin e biznesit.

- Ujëmatësit e vjetërsuar dhe nevoja për ndërrimin e tyre si dhe pllumbimi,
- Vazhdon ende faturimi i konsumatorëve me tarif fikse deri sa të bëhet ndërrimi i të gjithë ujëmatësve.
- Probleme në leximin e matësve në disa objekte në të cilat nuk ka qasje (mbylljeve të dyerve të podumeve në objektet e banimit kolektive etj). Pamundësia e leximit të matësve gjatë orarit të punës e të cilat janë të mbyllura (pronarët punojnë po në të njëjtin orar të punës) si dhe probleme të tjera të cilat na përcjellin në vazhdimësi.

3.9 Masat e propozuara

Drejtoria Komerciale ka analizuar performancën e saj gjatë kësaj periudhe, dhe ka identifikuar disa pengesa. Për të adresuar këto probleme dhe për të siguruar një punë më të mirë, janë planifikuar disa aktivitete të cilat na përcjellin në vazhdimësi si vijon:

- Kontrolla të rregullta në terren nga udhëheqësit dhe inspektorë, për të vërtetuar se faturimi nga lexuesit bëhet në bazë të konsumit faktik;
- Përditësimi i bazës së të dhënave në program.
- Vazhdimësi e takime të drejtpërdrejta me konsumatorët që kanë borxhe të papaguara në forma të ndryshme, e në veçanti me institucionet shtetërore, për të arritur marrëveshje për inkasimin e faturave të papaguara dhe nënshkrimin e kontratave të shërbimit;
- Përcaktimi i një komisioni i cili merrët vetëm me shqyrtimin e ankesave/kërkesave si teknike ashtu edhe komerciale .
- Komunikim të vazhdueshëm me mjetet e informimit publik, duke publikuar njoftime në rrjetet sociale si dhe të tjerë;
- Nga muaji Gusht, pasi rregullimit të shtimit të tekstit planifikohet që fatura e konsumatorëve të ju dërgohet me shtim të tekstit si njoftim për pagesë të borgjit në afatin ligjor.
- Filtrimi i konsumatorëve dhe dërgimi i listave të konsumatorë me borxhe të përmbaruesi përmes zyrës ligjore si dhe procedimi i lëndëve në gjykatë për lidhjet ilegale si dhe faturimi i dëmeve të shkaktuara nga lidhjet ilegale
- Zhvillimi i programit Billig-Krijimi i modulit për inspektim, shqyqje duke u harmonizuar të dhënat me departamentet-njesit tjera
- Sipas planit të veprimet të merren veprimet e duhura

IV. DEPARTAMENTI I FINANCAVE

4.1 Aktivitetet kryesore

Në përputhje me obligimet rrjedhëse janë bërë të gjitha veprimet e domosdoshme operative lidhur me trajtimin e çdo dokumenti financiar.

Departamenti është kujdesur për çështjet si në vijim:

- Pagesa e shpenzimeve rrjedhëse
- Kontabilizimi i të gjitha shpenzimeve të operimit dhe investimeve
- Regjistrimi analitik i aseteve


- Komunikimi i vazhdueshëm me auditorët e ZKA-së dhe të NJAB gjatë nënshtrimit të proceseve audituese
- Mirëmbajtja e regjistrimeve, pranimi dhe dorëzimi i stokeve përmes depos.
- Shkarkimi i pagesave të konusmatorëve të paguara nga kanalet online
- Operacionet ditore nëpër arkat
- Pagesa e TVSH- së dhe tatimeve tjera
- Përgatitja e Pasqyrave vjetore financiare

4.2 Shpenzimet – TM2-2023

Tabala nr.35 Realizimi i cageve - Shpenzimet operative – TM2-2022/2023

Nr.	Njësia Operative	TM2-2022	TM2-2023	Dallimi	Dallimi në %
1	Prishtinë	1,813,455	1,914,291	100,836	5.6%
2	Fushë Kosovë	158,518	124,193	-34,325	-21.7%
3	Obiliq	66,244	176,328	110,084	166.2%
4	Graçanicë	39,257	69,936	30,679	78.1%
5	Shtime	76,285	44,768	-31,517	-41.3%
6	Lipjan	170,895	85,044	-85,851	-50.2%
7	Podujevë	124,193	207,478	83,285	67.1%
8	Drenas	157,759	168,831	11,072	7.0%
9	Gjithsej- KRUP	2,606,607	2,790,869	184,262	7.1%

SHPENZIMET



Tabala nr.36 Realizimi i cagueve - Shpenzimet operative – TM2-2023

Nr.	Njësia Operative	TM2-2023	Planifikimi	Dallimi	Dallimi në %	Realizimi-në %
1	PRISHTINË	1,914,290.79 €	1,896,676.09 €	17,614.70 €	0.93%	100.9%
2	PODUJEVË	124,193.06 €	197,722.99 €	-73,529.93 €	-37.19%	62.8%
3	FUSHË KOSOVË	176,328.09 €	307,569.09 €	-131,241.00 €	-42.67%	57.3%
4	OBILIQ	69,935.72 €	164,036.85 €	-94,101.13 €	-57.37%	42.6%
5	GRAQANICË	44,767.75 €	76,159.97 €	-31,392.22 €	-41.22%	58.8%
6	SHTIME	85,044.31 €	58,584.59 €	26,459.72 €	45.16%	145.2%
7	LIPJAN	207,478.32 €	155,249.16 €	52,229.16 €	33.64%	133.6%
8	DRENAS	168,831.05 €	73,230.74 €	95,600.31 €	130.55%	230.5%
9	Gjithsej- KRUP	2,790,869.10 €	2,929,229.48 €	-138,360.38 €	-4.72%	95.3%

Koment: Ndarja e shpenzimeve për njësi është bërë sipas numrit të konsumatorëve, për këtë arsye mund të kemi diferenca gjatë krahasimeve.

4.3 Arsyeshmëria e shpenzimeve

Gjatë periudhës TM2 kemi pasur nivel të shpenzimeve më të ulët sesa shpenzimet e lejuara me Planin e Biznesit 2023-2025, por nëse e krahasojmë me shpenzimet e TM2-2022 kjo vlerë është më e lartë në total gjatë TM2-2023. Në këtë pjesë kryesisht krahasimin do të bëjmë duke me buxhetin sipas Planit të Biznesit.

Më poshtë po i shtjellojmë dallimet kryesore:

- Shpenzimet e blerjes së ujit me shumicë kishin qenë më të ulëta për shkak të nivelit më të ulët të prodhimit të ujit i cili blihet nga Iber Lepenci.
- Një ndryshim tjetër i lehtë kishte qenë tek shërbimet për ARRU, SHUKOS, MMPH etj, këtu vlera kishte qenë nën Planin e Biznesit
- Kategoria e cila kishte dallimet më të theksuara në këtë TM ishte Shpenzimet për materiale dhe reagen kishin qenë dukshëm mbi Planin e Biznesit, për shkakun e ndryshimeve në çmime të kemikaljeve, megjithatë pesha e tyre në totalin e shpenzimeve nuk është e theksuar
- Shpenzimet e Energjisë janë nën vlerën e planifikuar, për arsye se të kushteve të përshtatshme atmosferike dhe në të njëjtën kohe edhe reduktimi i prodhimit kishte ndikuar në uljen e tyre.
- Vlëra e Shpenzimeve të Pagave ishte nën vlerën e planifikuar me PB 2023-2025, niveli i ulët i shpenzimeve kishte ardhur për shkak që ende nuk është arritur të rekrutohet stafi i planifikuar sipas planit të biznesit.
- Shpenzimet e shërbimeve të kontraktuara ishin më të larta për shkak se në TM2 ishin regjistruar shpenzimet e interesit të kredisë.

4.4 Problemet e evidentuara

Ashtu siç është cekur edhe më sipër, problem kryesor i evidentuar në rastin e shpenzime për kemikate dhe reagent ku vlera e shpenzimeve ishte mbi buxhetin, edhe pse pesha në total të shpenzimeve ishte jo e lartë

4.5 Masat e propozuara

Kategoria e materialeve dhe reagentëve do të mbahet në monitorim dhe do të shikohet se cilët do të jenë hapat e ardhshëm, nëse do të jetë e domosdoshme do të ndryshohet planifikimi për këtë kategori duke e përshtatur me kategoritë tjera në mënyrë që të mos kemi tejkalim të total buxhetit.

4.6 Transaksionet kryesore

Tabala nr.37 Shpenzimet/transaksionet TM2-2023

Nr.	SHPENZIMET/TRANSAKSIONRT TM2-2023	VLERA NË - €
1	KEDS Furnizimi	663,158.70
2	Iber-Lepenci Ndërmarrja Hidroekonomike	193,949.39
3	EJONA SH.P.K.	93,292.89
4	SEYKOS Sh.p.k.	91,886.00
5	DIAMANTI NNP-Gllgovc	80,610.10
6	ARRU-ZRRUK-Autoriteti Rregullato per sherb. e ujit	50,841.64
7	Future Bits	45,179.98
8	InfraPlus SH.P.K	43,297.98
9	PETROL Compani SH.P.K	37,633.58
10	Lurn Shpk	36,421.50

Koment: Janë të paraqitur vlerat më të mëdha të regjistruara në shpenzimet të ndara për ofrues të mallrave dhe shërbimeve apo punëve

Tabala nr.38 Inkasimet kryesore

Nr.	INKASIMET KRYESORE TM2-2023	VLERA NË - €
1	Q.K.U.K - UJEMATESI KRYESOR	113,773.24
2	MINIS. E IND. DHE TREG. (PORTA)	52,672.00
3	QENDRA E STUDENTEVE- UM te Konv. nr.4	27,002.59
4	TC KOSOVA A	24,395.90
5	TERMOKOSI	18,317.24
6	POLICIA E KOSOVES-SERVIS-LOGJISTIKA- I.T	15,566.25
7	Mirash te KOST-i	15,179.62
8	FILMI CITY(KOSOVA FILMI)	14,376.00

9	TERMOCENTRALET "KOSOVA-B"	11,890.37
10	SEPERACIONI H-05	9,831.01

Koment: Janë listuar inkasimet më të mëdha gjatë periudhës TM2 të gjeneruara nga sistemi i faturimit

V. DEPARTAMENTI I ADMINISTRATËS

5.1 Personeli

Tabala nr.39 Personeli – TM2-2023

Nr.	Njësia Operative	Prill	Maj	Qershor
1	Prishtinë	386	404	405
2	Fushë Kosovë	24	25	25
3	Obiliq	14	14	15
4	Graçanicë	10	11	11
5	Shtime	15	16	16
6	Lipjan	42	41	41
7	Podujevë	26	27	27
8	Drenas	26	26	26
9	Gjithsej- KRUP	543	564	566

Tabala nr.40 Personeli –TM2-2022/2023

Nr.	Njësia Operative	TM2-2022	TM2-2023	Dallimi	Dallimi në %
1	PRISHTINE	396	405	9	2.3%
2	GRACANICË	10	25	15	150.0%
3	FUSHE KOSOVE	20	15	-5	-25.0%
4	PODUJEVE	25	11	-14	-56.0%
5	OBILIQ	14	16	2	14.3%
6	LIPJAN	36	41	5	13.9%
7	SHTIME	16	27	11	68.8%
8	DRENAS	26	26	0	0.0%
9	Gjithsej- KRUP	543	566	23	4.2%

5.2 Përmbaruesit privat

Tabela nr.41 Raport i përmbaruesëve privat – TM2-2023

NR	Njësia Operative	Rastet e inicuar	Shuma e borxhit	Rastet e zgjidhura	Shuma e arkëtuar
1	Prishtinë	337	159,629.04	94	26,034.02
2	Fushë Kosovë	78	37,042.56	17	4,903.45
3	Obiliq	2	440.94	0	-
4	Graçanicë	0	-	0	-
5	Shtime	9	9,387.80	2	700.00
6	Lipjan	70	33,209.59	12	4,764.52
7	Podujevë	4	1,266.63	1	263.59
8	Drenas	9	5,117.76	3	751.00
9	TM2-2023	509	246,094.32 €	129	37,416.58 €
10	TM2-2022				

Koment: Totali i inkasimit ne muajin prill, maj dhe qershor duke përfshirë edhe lëndë të viteve paraprake: **82,232.08€**

Kallëzimet Penale: prill, maj dhe qershor 2023

NR	Njësia Operative	Rastet e inicuar	Shuma e borxhit	Rastet e zgjidhura	Shuma e arkëtuar
1	Prishtinë	6	0	0	0

VI. AUDITORI I BRENDSHËM

Gjatë tremujorit të dytë të vitit 2023 NJAB ka kryer këto aktivitete:

1. NJAB ka vazhduar auditimin: “Auditimi i Pasqyrave Financiare për vitin 2022”. Ky auditim është sipas planit të auditimit për 2023 të aprovuar nga Komisioni i Auditimit. Raporti Final është dorëzuar më datë 25.05.2023, ndërsa Plani i veprimtimit i përgatitur nga Menaxhmenti i lartë është dorëzuar në NJAB më 30.06.2023.
2. NJAB ka bërë auditimin: “Auditimi i llogarive të arkëtueshme”. Ky auditim është bërë në përputhje me planin vjetor për vitin 2023. Ky auditim përfshin periudhën 01.09.2021-31.03.2023. Ky raport është aprovuar nga Komisioni i Auditimit në fillim të muajit korrik.
3. NJAB ka përfunduar auditimin me kërkesë të Komisionit të Auditimit: “Auditimi i prodhimit të ujit për muajin Maj-2023”. Ky auditim përfshin periudhën Maj 2023, Ky raport është aprovuar nga Komisioni i Auditimit në fillim të muajit korrik.

4. Gjatë muajit Qershor NJAB ka filluar auditimin "Auditimi i Investimeve Kapitale". Ky auditim është sipas planit të auditimit për 2023 të aprovuar nga Komisioni i Auditimit dhe përfshinë periudhën 01.01.2021-31.05.2023. Ky auditim është ende në proces.
5. NJAB ka kryer edhe aktivitete këshilluse apo parandaluese aty ku është kërkuar nga menaxhmenti gjithënjë sipas standardeve të auditimit të brendshëm

VII. ZYRA E PROKURIMIT

Raporti mbulon periudhën 1 prill ÷ 30 qershor të këtij viti dhe pasqyron gjendjen e aktiviteteve të prokurimit, me theks të veçant në kërkesat e planifikuara, të inicuar, të painicuara, investimet kapitale, aktivitetet jasht planit të prokurimit si dhe kontratat e nënshkruara, për periudhën në fjalë.

Raporti ka këtë radhitje:

- Aktivitetet e planifikuara, të inicuar dhe të painicuara për periudhën TM 2;
- Investimet kapitale dhe iniciimi gjatë TM 2;
- Aktivitetet jasht planit të prokurimit gjatë TM 2; dhe
- Numri dhe vlera e kontratave të nënshkruara gjatë TM 2

Tabela 42. Aktivitetet e inicuar sipas planit dhe ato të painicuara_TM 2

Nr.	Përshkrimi	Periudha e Inicimit	Vlera e parashikuar	Gjendja	Departamenti /Njesia
1	Furnizimi me ujëmatës të profileve të ndryshme për ndërrim të vazhdueshëm të ujëmatësve dhe pllumba për pllumbimin e ujëmatësve në vazhdimësi (montimi nga personeli i KRUP)_Lot 1 dhe Furnizim me bllokada për shkyqje _Lot 2	10.05.2023	35,000	Ne proces	D.Mirmbajtjes e Operatives
2	Furnizimi dhe montimi i Datalogerve në DMA zonat për lexim në kohe reale të rrjedhjes(Q),presionit(P).	10.04.2023	40,000	E painicuar	D.Teknik
3	Furnizimi dhe montimi i elektomotoreve dhe pompave në objektet e trajtimit dhe shpërndarjes në zonën e shërbimit	12.06.2023	96,000	E painicuar	D.Prodhimit
4	Furnizimi me Paisje për Detektimin e Rrjedhjeve të Ujit, Detektimit të Gypave, Detektimin e Rrjetit të kablove elektrike,ptt, etj.	12.06.2023	45,000	E painicuar	D.Teknik
5	Furnizim me dizne me presion të lartë _Lot 1, Furnizim me zorrë me presion të lartë _Lot 2, Furnizim me pjesë për kamione dhe materiale harxhuese _Lot 3	10.04.2023	37,565	Ne proces	AutoP.
6	Furnizim me sulfat alumini	10.04.2023	245,000	E përfunduar	Laboratori
7	Furnizim me kemikate për trajtimin e ujit	10.04.2023	93,000	Ne proces	Laboratori

8	Furnizim me reagjente kimik dhe sonda_Lot 1; Furnizim me pajise laboratorike per mostrim dhe testim te ujit_Lot 2	10.04.2023	86,900	E painicuaer	Laboratori
9	Furnizimi i gypave per uje te pijes HDPE 100 RC(9010)PAS 1075 typ 2 SDR 11 PN=16 bar, dhe HDPE 100 RC(9010)PAS 1075 typ 2 SDR 17 PN=10 bar, KK-Njévjeqare_Lot 1	10.04.2023	75,625	E përfunduar	D.Mirmbajtjes e Operatives
10	Furnizim me makinë për saldimin ballor te gypave HDPE deri ne 315 (90mm - 315 mm) dhe makinë për saldimin elektrofuzive	10.04.2023	12,500	Ne proces	D.Mirmbajtjes e Operatives
11	Furnizim me paisje matjes se ujit NJ.Kroni,Vragoli dhe objektet me rezervuare ne qytet	12.06.2023	5,000	E painicuaer	D.Prodhimit
12	Furnizimi dhe montimi i vinçit urë të ri me komandim elektrik ne Vragoli	10.04.2023	25,000	Ne proces	Makineria
13	Furnizimi me Telefona dhe printer për lexues dhe pajisje per verifikim te parave	10.05.2023	44,975	Ne proces	D.Shitjes
14	Sigurimi Shëndetësor për punëtorët e KRU Prishtina Sh.A_kk 2 vjeçare	10.04.2023	500,000	Ne proces	D.Administrata
15	Fushatë për vetëdijësim te qytetareve, fletëpalosje,e materiale tjera përcjellëse	10.04.2023	9,000	E painicuaer	TI
16	Sistemi i faturimit, web servisi, CRM	12.06.2023	20,000	Ne proces	TI
17	Ndërrimi dhe ndërtimi i rrjetit të ujit për përmirësimin e furnizimit dhe zvogëlimin e humbjeve në zonën e shërbimit të KUR Prishtina (Prishtinë, Lipjan, Podujevë, Obiliq, Shtime, Fushë Kosovë, Graçanicë dhe Drenas)_Lot 1 Projekte të ndryshem të bashkëfinancimit me komunat, komunitetin, donatorët. Fokusimi në zgjerimin e rrjetit, zëvendësimi i rrjetave të amortizuara dhe mirëmbajtje dhe operim të të njëjtave (rrjeti i ujit dhe ujërave të ndotura)_Lot 2 (NUK ESHTË INICUAR)	10.04.2023	350,000	Ne proces	DPZH
18	Furnizimi dhe montimi me ujëmatës të profileve Fi 1 2 deri 2" për ndërrimin e ujëmatësve ekzistues në pajtim me rregullat e parapërcaktuara, në zonën e shërbimit.	10.04.2023	50,000	E përfunduar	D.Mirmbajtjes e Operatives
19	Rehabilitimi ndertimor - arkitektonik i objekteve te trajtimit dhe shperndarjes	10.05.2023	120,000	E painicuaer	DPZH
20	Ndërtimi dhe riparimi i pusetave të ujësjellësit dhe kanalizimit_Lot 1; Rehabilitimi dhe ndertimi i rrjetit te kanalizimit_Lot 2; dhe Riparimi I gropave, kubzave dhe asfaltimi Lot 3	10.05.2023	180,000	E përfunduar	D.Kanalizimit
21	Ndërtimi i objektit tekniko administrativ në Fushe Kosove dhe Graçanicë sipas modelit çelësat në dorë	10.05.2023	115,000	E painicuaer	DPZH
22	Grante & Subvencione Rehabilitimi i rrjetit primar të ujësjellësit në lagjen e Medresesë _Lot 1; Rehabilitimi i rrjetit primar të ujësjellësit në lagjen e Bregu i Diellit _Lot 2 dhe Ndërrimi i gypit të ujit nga stacioni i pompimit Mirëdita II- Kashagia_Lot 3	10.05.2023	980,000	E painicuaer	DPZH
Gjithsejt			3,165,565		

Pershkrimi	Numri i kerkesave	Ne % sipas numrit	Vlera e kërksave	Ne % sipas vlerave
Kërkesa të planifikuara_TM 2	22	100	3,165,565	100
Kërkesa të inicuaru_TM 2	13	59	1,668,665	53

Kërkesa të painicuar TM 2	9	41	1,496,900	47
---------------------------	---	----	-----------	----

Tabela 43. - Investimet kapitale dhe iniciimi gjatë TM2-2023

Nr.	Emërtimi	Periudha e inicimit	Vlera e parashikuar	Gjendja	Njesia kerkuese
1	Ndërrimi dhe ndërtimi i rrjetit të ujit për përmirësimin e furnizimit dhe zvogëlimin e humbjeve në zonën e shërbimit të KUR "Prishtina" (Prishtinë, Lipjan, Podujevë, Obiliq, Shtime, Fushë Kosovë, Graçanicë dhe Drenas)_Lot 1	10 prill	225,000	Në proces	DPZH
2	Projekte të ndryshme të bashkëfinancimit me komunat, komunitetin, donatorët. Fokusimi në zgjerimin e rrjetit, zëvendësimi i rrjetave të amortizuara dhe mirëmbajtje dhe operim të të njëjtave (rrjeti i ujit dhe ujërave të ndotura)_Lot2	10 prill	125,000	E painicuar	DPZH
3	Furnizimi me ujëmatës të profileve të ndryshme për ndërrim të vazhdueshëm të ujëmatësve dhe pllomba për pllombimin e ujëmatësve në vazhdimësi (montimi nga personeli i KRUP)	10 prill	25,000	Në proces	DMO
4	Zgjerimi i kapaciteteve prodhuese të ujit- hapja e puseve nëntokesore në zonën e KRUP	10 maj	10,000	Në proces	DPZH
5	Furnizimi dhe montimi me ujëmatës të profileve Fi 1/2 deri 2" për ndërrimin e ujëmatësve ekzistues në pajtim me rregullat e parapërcaktuara, në zonën e shërbimit	10 prill	50,000	Në proces	DMO
6	Furnizimi dhe montimi i Datalogerve në DMA zonat për lexim në kohë reale të rrjedhjes(Q),presionit(P). Në këtë aktivitet të parashihet edhe SOFTWARE nga prodhuesi i paisjeve si dhe trajnimi në KRUP për përdorim dhe analizë të të dhënave. Monitorimi dhe kontrolli nga distanca, duke përfshirë ujëmatësit me pjesë fazonike	10 prill	40,000	E painicuar	Dtek.
7	Furnizimi dhe montimi i elektomoteve dhe pompave në objektet e trajtimit dhe shpërndarjes në zonën e shërbimit	12 qershor	110,000	E painicuar	DPr.
8	Furnizimi dhe mirëmbajtja e kamerave në objektet e KRU Prishtina	12 qershor	30,000	E painicuar	TI
9	Mirëmbajtje e Licencave ERP Financa,Dynamics Navision	10 prill	20,000	E përfunduar	TI
10	Ndërtimi dhe riparimi i pusëve të ujësjellësit dhe kanalizimit	10 maj	30,000	E përfunduar	Dkan.
11	Rehabilitimi dhe ndërtimi i rrjetit të kanalizimit	10 maj	110,000	Në proces	D.Kan
12	Ndërtimi i objektit tekniko administrativ në Fushe Kosovë dhe Graçanicë sipas modelit "çelësat në dorë"	10 maj	115,000	E painicuar	DPZH
13	Investimet në rrjetin e ujësjellësit nga grantet, subvencione e kredi 2023	10 prill	980,000	E painicuar	DPZH
Gjithsejt			1,870,000		

Pershkrimi	Sipas numrit	(%)	Sipas vleres	(%)
Gjithsejt investime kapitale të planifikuara TM 2	13	100	1,870,000	100
Të inicuar TM 2	7	54	470,000	25
Të painicuar TM 2	6	46	1,400,000	75

Tabela 44. Aktivitetet jashtë planit të prokurimit gjatë TM 2

Nr	Pershkrimi	Vlera e parashikuar	Gjendja
1	Furnizimi me valvola bllokuese-blokada per shkycje	999	E përfunduar
2	Rilokimi i laboratorit te KRU Prishtina sh.a.	990	E përfunduar
3	Aneks kontratë per punë shtesë_Percaktimi i zonave mbrojtese_ngritja e mirembajtja e burimeve ujore	478	E përfunduar
4	Sherbime profesionale inxhinierike dhe gjeoteknike_shpime dhe analiza gjeomekanike	35,000	Në proces
5	Material elektrik SP Drenas faza 6	750	E përfunduar
6	Rehabilitimi dhe ndertimi i ujesjellesit e kanalizmit ne komunën e Shtimes (MM KRUP-KK Shtime_ 2023)	250,000	Në proces
Gjithsejt		288,217	

Tabela 45. Numri dhe vlera e kontratave të nënshkruara gjatë TM2-2023

Nr.	Pershkrimi	Vlera e parashikuar	Vlera e kontratave	Operatori Ekonomik
1	Furnizim me klor te gazet dhe hipoklorit natriumi	295,000	258,900	Infinitt
2	Furnzim me sulfat alumini	245,000	134,841	Seykos
3	Hardver për TI (kompjuterë të tavolinës, llap top, monitor, dhe printer mobil etj)	50,000	47,895	FutureBITS SH.P.K
4	Furnizim me lëndë djegëse NAFTË dhe BENZINË_Naftë verore dhe dimërore	262,800	262,800	Petrol Company
5	Kontroll, servisim dhe mbushje të aparateve kundër zjarrit dhe hidranteve të murit	9,900	3,743	AlbKos Safety shpk
6	Mirembajtje e Licencave ERP Financa,Dynamics Navision	20,000	19,942	Asseco SEE
7	Mirmbajtja e GPS-ave, menaxhimi i derivateve me kartela_24 muaj	25,000	24,343	2-TECH SH.P.K
8	Kalibrimi i tahografeve_Lot 1 & Mirëmbajtja dhe servisimi i tahografëve_Lot 2 KK 2 vjeçare	11,500	900	Avni Ejupi B.I.
9	Marja e printerva me qira 3 vite	15,000	10,620	Astronik
10	Furnizimi i gypave per uje te pijes HDPE 100 RC(9010)PAS 1075 typ 2 SDR 11 PN=16 bar, dhe HDPE 100 RC(9010)PAS 1075 typ 2 SDR 17 PN=10 bar, KK-Njëvjeçare_Lot 1	40,000	37,295	Diamanti shpk
11	Furnizim me Kapake, Konuse, Elemente të Betoni per rrjetin e kanalizimit ne zonen e sherbimit KRUP_Lot 2	35,600	32,910	Bini SHPK
12	Furnizim me material makinerik dhe elektrik	54,000	25,933	Lighthouse & Infinitt
13	Ndërtimi dhe riparimi i pusetave të ujësjellësit dhe kanalizimit_Lot 1;	30,000	30,000	Alba Project & Fortesa
14	Riparimi i gropave, kubzave dhe asfaltimi Lot 3	40,000	40,000	Alba Project & Fortesa
15	Furnizimi me valvola bllokuese-blokada per shkycje	999	838	Business PRO
16	Rilokimi i laboratorit te KRU Prishtina sh.a.	990	925	Rilokimi
17	Material elektrik SP Drenas faza 6	750	750	Elektro GG
Gjithsejt		1,136,539	932,636	

VIII. DEPARTAMENTI I CILËSISË DHE BURIMEVE TE UJIT

8.1 Qëllimet

Qëllimi kryesor i Departamentit të Cilësisë dhe Burimeve të Ujit është organizimi dhe funksionimi i tij si Departament për Kontrollen e Cilësisë dhe Burimeve të ujit duke u bazuar në Standardet cilësore, aplikative (U.A.10/2021) dhe ato europiane (Udhëzimi –Direktiva 98/83/EC) mbi kualitetin e ujit për përdorim nga njerëzit (me parë direktiva 80/778/EEC). Kjo direktivë përcakton dallimet në mes të parametrave mikrobiologjik dhe atyre fiziko- kimik. Aplikimi i standardeve është në interes të gjithë konsumatorëve, Prishtinës, F.

Kosovë, Obiliqit, Shtimes, Lipjanit, Podujevës, Drenasit, Graçanicës. Departamenti i Cilësisë dhe burimeve të ujit me planin e tij të monitorimit brendshëm të kualitetit të ujit ka në procedurë pikë së pari mbledhjen dhe marrjen e mostrave të ujit të përpunuar nga rrjeti i ujësjellësit, aeratorëve, liqeve, puseve dhe lumenjve.

Laboratorët shfrytëzojnë metoda standarde për parametrat të cilat janë të aprovume nga BE, sipas procedurës të cilat janë dhënë me Direktivën 98 (93) EC. Mjetet dhe aparatet janë të sofistikuar kurse reagjentët janë të standardizuar dhe me afat. Aplikohet Standardi 17025:2005 ku janë kërkesat që laboratorët e testimit duhet të plotësojnë nëse ato dëshirojnë të demonstrojnë që ato operojnë një sistem menaxhimi.

8.2 Aktivitetet apo përshkrimi i shkurtër i punëve të kryera brenda muajit raportues

Sipas planit tremujor TM2 për monitorimin e brendshëm të kualitetit të ujit në KUR "Prishtina" sh.a, të burimeve sipërfaqësore Albanik, Badovc, Bivolak, Mihaliq (Kanali Ibër-Lepencit) si dhe burimeve nëntoksore Kroni, Obiliq, Shtimje, Lipjan, Peran (Podujevë), Miradi, Graçanicë dhe Vragoli si dhe pesëmbëdhjetë pikat në rrjetin e qytetit, në aplikim të monitorimit të shpejtë bazik dhe vijues kemi përcjellë kualitetin e ujit të pijshëm në çdo pike mostrimi.

Cilësia e ujit është e kontrolluar dhe testuar me analiza fiziko-kimike dhe bakteriologjike sipas parametrave të cilët janë në Listën A dhe C në Udhëzimin Administrativ Nr.10/2021 për cilësinë e ujit për konsum nga njeriu.

Gjatë tremujorit prill-qershor TM2 2023, Departamenti i Cilësisë së ujit dhe burimeve të ujit përveç monitorimit bazik operacional dhe kontrollë të cilësisë së ujit pijshëm është marrë me shumë aktivitete tjera shtesë si përgatitja e raportit mujor, inicimi i kërkesave dhe procedurave për aktivitet prokurimit publik për Furnizim me klor, Sulfat alumini, Kalibrim të pajisjeve laboratorike. Vlerësimi i ofertave nga stafi përgjegjës si dhe mbikëqyrja e kontratave në realizim e sipër në kuadër të DCBU. Monitorimi i parametrave kimik sipas kontrollit operacional gjatë proceseve teknologjike nëpër faza të ndryshme. Përcaktimi i dozimit të kemikateve sipas metodës Jar-test, etj.

8.3 Punët e planifikuara në shërbime përkatëse dhe shkalla e realizimit të tyre

Gjatë TM2 janë planifikuar këto projekte dhe detyra për Shërbimin monitorimi operacional dhe burimet ujore të cilat janë realizuar sipas kërkesës së DCBU. Gjatë tremujorit dytë TM2 prill-qershor 2023 ky shërbim ka mbikëqyrë dozimin e kemikateve në të katër FPU dhe stacionet e pompave të ujit ku bëhet trajtimi i ujit me klor, sulfat alumini, permanganat kaliumi, polielektrolit, hipoklorur natriumi. Kërkesat dhe nevojat për kemikate, sasia mujore, furnizimi me kohë, etj. Raporti përmbledhës për NPK "Hortikultura" për kryerjen e shërbimeve të pastrimit të mbeturinave inerte përgjatë sipërfaqes së Liqenit të Badovcit dhe përrockave të tjera që derdhen në liqenin në fjalë, duke marrë për bazë memorandum bashkëpunimi. Inspektim të Liqenit të Badovcit duke u bazuar në Udhëzimin Administrativ me Nr. 15/2017 kriteret për caktimin e zonave mbrojtëse sanitare të burimeve të ujit. Inspektim të Liqenit të Batllavës duke u bazuar në Udhëzimin Administrativ me Nr. 15/2017 kriteret për caktimin e zonave mbrojtëse sanitare të burimeve të ujit.

Raporti përmbledhës për NPK "Hortikultura" për kryerjen e shërbimeve të pastrimit të mbeturinave inerte përgjatë sipërfaqes së Liqenit të Badovcit dhe përrockave të tjera që derdhen në liqenin në fjalë, duke marrë për bazë memorandum bashkëpunimi. Inspektim të Liqenit të Badovcit duke u bazuar në Udhëzimin Administrativ me Nr. 15/2017 kriteret për caktimin e zonave mbrojtëse sanitare të burimeve të ujit. Inspektim të Liqenit të Batllavës duke u bazuar në Udhëzimin Administrativ me Nr. 15/2017 kriteret për caktimin e zonave mbrojtëse sanitare të burimeve të ujit.

8.4 Shërbimi kualiteti i ujit pijshëm

Departamenti i Cilësisë dhe Burimeve të Ujit si prioritet ka kontrollën e cilësisë së ujit të pijshëm dhe mbrojtjen e burimeve të ujit. Realizimi gjatë tremujorit dytë TM2 2023 ka qenë 3430 mostra total fiziko-kimike dhe bakteriologjike, i cili plan është realizuar për 6 mostra më shumë se sa kanë qenë të planifikuara ose 100.17% të realizuara. Të planifikuara kanë qenë 3424 mostra total, janë realizuar 3430 ose 6 mostra më shumë për shkak të ankesave të konsumatorëve në Zonën e Furnizimit në Prishtinë, NJOU Fushë Kosovë, Obiliq dhe hulumtimi dhe verifikimi i mostrave pozitive me baktere koliforme në tërë zonën e furnizimit! Të planifikuara për mostra keq ose jashtë standardeve për ujë të pijshëm për TM2 kanë qenë 30 mostra.

Tabela nr 46. Paraqitja tabelare e rezultateve të testeve të ujit papërpunuar dhe të pijshëm në aspektin fiziko-kimik dhe bakteriologjik për TM2

Të planifikuara për mostra në TM2 në total:	1777 Mostra fiziko-kimike
	1777 Mostra bakteriologjike

	3554 Total mostra fiziko-kimike dhe bakteriologjike
Te planifikuara për mostra keq	30 (tridhjetë) mostra jashtë standardit
Numri i i testimeve të planifikuara për mostra te patrajtuara :	512 Total Mostra ujë jo i pijshëm(papërpunuar)
Numri i i testimeve të kryera:	1778 Mostra fiziko-kimike
	1778 Mostra bakteriologjike
	3556 Total mostra fiziko-kimike dhe bakteriologjike
Rezultatet e fituara nga laboratorit:	3054 Ujë pijshëm (përpunuar)
	502 Mostra ujë jo i pijshëm(papërpunuar).
	13(trembëdhjetë) mostra keq ose jashtë standardit
Rezultatet e raportuara	Në bazë të analizave kimike dhe bakteriologjike të ujit të trajtuar janë testuar 3054 mostra të ujit pijshëm ku prej tyre mirë janë 3041 ose 99.57% i përgjigjen U.A Nr 10/2021 për cilësinë e ujit për konsum nga njeriu , kurse nuk i përgjigjet 13 (trembëdhjetë) mostra ose 0.43% e mostrave janë jashtë standardit për ujëra te pijshëm. Mostrat jashtë standardit gjatë tremujorit TM2 prill-qershor 2023 janë: Mostra me kod 1756/23 – Cl 0.15 mg/l (Prishtinë Nr.11) - prezent baktere koliforme; Mostra me kod 1895/23 – Cl gjurmë (Prishtinë Nr. 8)- prezent baktere koliforme ; Mostra me kod 1910/23 – Cl 0.25 mg/l (Prishtinë Nr.3) - prezent baktere koliforme; Mostra me kod 1915/23 – Cl 0.25 mg/l (Prishtinë Nr.13) - prezent baktere koliforme; Mostra me kod 2061/23 - Cl 0.15 mg/l (Prishtinë Nr 11) prezent baktere total mezofile - prezent baktere total mezofile; Mostra me kod 2607/23 – Cl 0.25 mg/l (Ankesë Emshir) - prezent baktere total koliforme; Mostra me kod 2730/23 – Cl 0.25 (Obiliq Nr. 3)- prezent baktere koliforme prezent baktere total mezofile. Mostra me kod 2958/23 – Cl 0.2 mg/l (Taslixhe Prishtinë Nr.11) - prezent total mezofile; Mostra me kod 3198/23 – Cl 0.2 mg/l (Lipjan-Torinë Nr.3)- prezent koliforme dhe total mezofil; Mostra me kod 3303/23 – Cl 0.15 mg/l (Obiliq Nr 13) prezent koliforme dhe total mezofile; Mostra me kod 3321/23 – Cl 0.2 mg/l (Fushë Kosovë Nr 1) - prezent koliforme ; Mostra me kod 3371/23 – Cl 0.1 mg/l (Kodra e trimave Nr 4) - prezent koliforme : Janë marrë masa vepruese duke marrë mostra shtesë dhe analizuar ndotjen bakteriore nga ka ardhë si dhe evitimin ndotës! Kjo situatë ka qenë momentale për shkak te reshurave të mëdha te shiut sidomos muajt maj dhe qershor. Pas përsëritjes se marrjes se mostrave të ujit në aspektin bakteriologjik kanë rezultuar negativ, pa baktere.
	Gjatë tremujorit TM2 prill-qershor 2023 janë analizuar 502 mostra te ujërave të papërpunuar te cilat i përgjigjen Standardeve për kualitet të ujit të papërpunuar! Në këtë total te mostrave te ujërave te pa

	përpunuar hynë edhe 14 mostra të ujit sipërfaqësor nga liqeni i Badovcit në thellësi dhe distancë të ndryshme të liqenit.
Gjendja e pajisjeve:	E rregulltë dhe funksionale!
Infrastruktura:	Sipas standardeve
Efikasiteti i punës së stafit:	Nivel duhur!
Jokonformitete e hasura:	Nuk ka pas jo konformitete!
Rekomandimet për përmirësim:	Trajnime shtesë për stafin teknik , njoftim me metodologji të re të avancuar!

IX. DEPARTAMENTI I TEKNOLOGJISË INFORMATIVE

9.1 Aktivitet kryesore

- Menaxhimi i komplet përdorimit të pajisjeve të TI-ve nga stafi i KRUP.
- Menaxhimi i problemeve të vazhdueshme me pajisje harduerike dhe softuerike .
- Menaxhimi i përdorimit të Telefonisë mobile dhe internetit nga komplet stafi i KRUP.
- Menaxhimi i përdorimit të pajisjeve mobile nga Inkasantët për faturim mobil në teren.
- Menaxhimi i përdorimit të softuerëve profesional (Faturimi masiv, Faturimi mobil, Modulet e kontabilitetit ,Kontrollimi i hyrje –Daljeve ,Kontrollimi i GPS-Automjeteve, Moduli i depove dhe aseteve)
- Instalime dhe riinstalime të vazhdueshme të softuerit dhe sistemeve operative në kompjuter për të gjithë stafin e KRUP
- Monitorim, dhe kontroll i kryerjes së detyrave rreth kontratave me furnitor për furnizime me Internet, Telefoni, pajisje për printim.
- Monitorim dhe ndihmë për implementim të softuerëve të kontraktuar .
- Kryerje e detyrave që dalin nga kërkesa e stafit udhëheqës brenda KRUP-se, posaçërisht në departamentin e prokurimit të blerjeve.(Marrim pjesë në hapje, vlerësime dhe në cilësinë e menaxherëve të projekteve nga shërbimet e TI-ve)
- Përgatitje e specifikimeve teknike për blerjet e planifikuara sipas buxhetit 2023 për departamentin e TI-ve
- Përgatitje të kartelave për Hyrje –Dalje (Bëjmë shtypjen e kartelave të reja në rastet e punëtorëve të rinjë, ose edhe në rastet kur humbin ose dëmtohen kartelat ekzistuese)
- Raportime të rregullta me e-mail për punët e kryera, tek shërbimet dhe departamentet përkatëse.
- Analizim i kërkesave të reja nga shërbimet brenda KRUP lidhur me nevojat për shërbime apo pajisje të reja, kërkesat të cilat vijnë me E-Maila, ose në diskutime brenda shërbimeve.

- Përgatitja e Planit të veprimit për zbatimin e rekomandimeve në raportin e ZKA për sistemin e informacionit në KRUP.
- Përgatitja e planit të veprimit sipas rekomandimeve të ZKA për shërbimet e TI
- Fillimi i veprimeve të parapara sipas raportit të planit të veprimit për zbatimin e rekomandimeve.
- Pranimi i pajisjeve dhe aplikacioneve për kontrollin e hyrje-daljeve të të gjithë të punësuarve (Janë instaluar pajisje të reja, dhe është pranuar softuer i ri për kontroll dhe raportime. I tërë sistemi është në fazën e testimeve deri më 01.08.2023)
- Është kryer procesi i kontraktimit të mirëmbajtjes së sistemit të faturimit për një periudhë një vjeçare, si dhe janë bërë analizat e nevojave për zhvillime të reja.
- Gjate periudhës kemi pasur edhe kërkesa të reja nga shërbimi i faturimit për ndryshime në softuerin e faturimit mobil për çka është bërë një analizë dhe me pas takim me O.E për zhvillime.
- Është filluar me analizimin e ndërlidhjeve të sistemit të faturimit me ERP Navision (Sistemi i kontabilitetit), sipas kërkesave të ZKA dhe menaxhmentit, si dhe në bashkëpunim me SKAK të cilët kanë bërë analizën e gjendjes aktuale, do të bëhet zhvillimi i nevojshëm i modulit të ndërlidhjes në Navision. (ende jemi në fazën e analizës së procesit deri në zhvillimin e modulit).

X. PERFORMANCAT E PËRGJITHSHME

10.1 KRU „PRISHTINA“ SH.A – TM2-2023

Tabala Nr.49 Performancat kryesore KRUP – TM2-2023

MUAJI	Prill	Maj	Qershor	TM2-2023
Prodhimi m3	4,721,033	4,759,625	4,590,566	14,071,224
Faturimi m3	1,975,399	2,098,215	2,090,432	6,164,045
Faturimi nga uji €	1,256,200	1,349,753	1,337,854	3,943,806
Faturimi- te tjera €	18,184	18,455	23,774	60,413
Faturimi Total €	1,274,384	1,368,207	1,361,628	4,004,220
Inkasimi nga uji €	1,184,989	1,266,277	1,209,209	3,660,475
Inkasimi - te tjera €			3,992	3,992
Inkasimi Total €	1,184,989	1,266,277	1,213,201	3,664,467
Nr. I Konsumatorëve	165,933	167,854	169,055	169,055
% e inkasimit	94.3%	93.8%	90.4%	92.8%
Shpenzimet	884,102	1,057,338	849,429	2,790,869
Uji I blerë me shumicë	67,368	61,663	51,286	180,317
Taksat	25,421	28,661	-	54,082
Materialit-kemikalje dhe reagen	10,964	50,876	32,649	94,489
Energjia elektrike	204,411	210,156	196,642	611,208
Karburanti-lëndë djegëse	11,931	10,146	10,141	32,218
Paga dhe mëditje	504,332	510,675	495,260	1,510,266
Materialit dhe materieve të kon	14,198	35,589	18,153	67,940
Shërbimet e kontraktuara	25,433	130,111	40,912	196,456
Mirëmbajtja dhe riparimit	19,853	18,581	3,850	42,284
Rekreacion-nd.solidar	192.02	881	536	1,609
Shpenzimet tjera				
Uji I pa faturuar në m3	2,745,634	2,661,410	2,500,134	7,907,179
Uji I pa faturuar ne %	58%	56%	54%	56.2%
Mbulimi operativ	1.34	1.20	1.43	1.32
Mbulimi operativ - €	300,887	208,939	363,772	873,598

10.2 KRU „PRISHTINA“ SH.A – TM1-TM2/2023

Tabala Nr.50 Performancat kryesore KRUP -- TM1-2023 në raport me TM2-2023

MUAI	TM1-2023	TM2-2023	NDRYSHIMI €	NDRYSHIMI %
Prodhimi m3	13,372,546	14,071,224	698,678	5.22%
Faturimi m3	6,034,418	6,164,045	129,627	2.15%
Faturimi nga uji €	3,841,316	3,943,806	102,490	2.67%
Faturimi- te tjera €	35,059	60,413	25,354	72.32%
Faturimi Total €	3,861,483	4,004,219	142,736	3.30%
Inkasimi nga uji €	3,661,310	3,660,475	(835)	-0.02%
Inkasimi - te tjera €	7,038	3,992	(3,046)	-43.28%
Inkasimi Total €	3,668,348	3,664,467	(3,881)	-0.11%
Nr. i Konsumatorëve	164,729	169,055	4,326	2.63%
% e inkasimit	95%	92%	-3%	
Shpenzimet	2,631,474	2,790,869	159,395	6.06%
Uji I blerë me shumicë	158,575	180,317	21,742	13.71%
Taksat	32,741	54,082	21,341	65.18%
Materialit-kemikalje dhe reagen	171,532	94,489	(77,043)	-44.91%
Energjia elektrike	562,809	611,208	48,399	8.60%
Karburanti-lëndë djegëse	35,773	32,218	(3,556)	-9.94%
Paga dhe medijtje	1,498,953	1,510,266	11,313	0.75%
Materialit dhe materieve të kon	39,267	67,940	28,673	73.02%
Shërbimet e kontraktuara	114,492	196,456	81,964	71.59%
Mirembajtja dhe riparimit	15,171	42,284	27,113	178.72%
Rekreacion-nd.solidar	2,162	1,609	(553)	-25.58%
Shpenziemt tjera	-	-	-	
Uji I pafaturuar ne m3	7,338,128	7,907,179	569,051	7.75%
Uji I pafaturuar ne %	54.9%	56.2%	1.3%	
Mbulimi operativ	1.39	1.31	-0.08	-5.81%
Mbulimi operativ €	1,036,873	873,598	-163,275	-15.75%

10.3 KRU „PRISHTINA“ SH.A – TM2-2022/2023

Tabala Nr.51 Performancat kryesore KRUP – TM2-2022 në raport me TM2-2023

MUAJI	TM2-2022	TM2-2023	NDRYSHIMI- €	NDRYSHIMI-%
Prodhimi m3	14,277,450	14,071,224	(206,226)	-1.4%
Faturimi m3	6,114,242	6,164,045	49,803	0.8%
Faturimi nga uji €	3,848,366	3,943,806	95,440	2.5%
Faturimi- te tjera €	43,320	60,413	17,093	39.5%
Faturimi Total €	3,891,686	4,004,219	142,736	3.7%
Inkasimi nga uji €	2,995,228	3,660,475	665,247	22.2%
Inkasimi - te tjera €		3,992	3,992	
Inkasimi Total €	2,995,228	3,664,467	(3,881)	-0.1%
Nr. i Konsumatorëve	158,372	169,055	10,683	6.7%
% e inkasimit	77.8%	92.8%	15.0%	
Shpenzimet	2,619,883	2,790,869	159,395	6.1%
Uji i blerë me shumicë	231,000	180,317	(50,683)	-21.9%
Taksat	161,096	54,082	(107,015)	-66.4%
Materialit-kemikalje dhe reagen	57,559	94,489	36,930	64.2%
Energjia elektrike	551,828	611,208	59,380	10.8%
Karburanti-lendë djegëse	55,180	32,218	(22,963)	-41.6%
Paga dhe medijtje	1,396,252	1,510,266	114,014	8.2%
Materialit dhe materieve të kon	52,816	67,940	15,124	28.6%
Shërbimet e kontraktuara	83,800	196,456	112,657	134.4%
Mirembajtja dhe riparimit	28,811	42,284	13,473	46.8%
Rekreacion-nd.solidar	1,541	1,609	68	4.4%
Shpenziemt tjera	0	-	-	-
Uji i pafaturuar ne m3	8,163,208	7,907,179	569,051	7.8%
Uji i pafaturuar ne %	57.2%	56.2%	-1.0%	
Mbulimi operativ	1.14	1.31	0.17	14.85%
Mbulimi operativ €	375,345	873,598	498,253	132.75%

XI. PASQYRAT FINANCIARE

11.1 Bilanci

Tabala Nr.52 - Bilanci

	SHËNIME	TM2-2022	TM2
		Mars-2023	Qershor-2023
PASURITË			
Prona, ndërtesa dhe paisjet	4	89,847,081	86,938,712
Pasuritë e paprekshme	5	219,224	122,645
<i>Total pasuritë afatshkurtëra</i>		90,066,306	87,061,357
Stoqet	6	1,539,403	1,536,356
Parapagime dhe të arkëtueshme tjera	7	255,684	205,215
Të arkëtueshme tregtare dhe të tjera	7.1	14,269,355	5,996,145
Paraja dhe ekuivalentët e parasë	8	2,242,865	2,539,562
<i>Total pasuritë afatgjata</i>		18,307,307	10,277,278
TOTAL PASURITË		108,373,612	97,338,635
DETYRIMET & EKUITETI			
Kapitali bazë		25,000	25,000
Fitimet e mbajtura		(11,210,786)	(20,266,112)
Fitimi i vitit		826,967	781,892
Rezerva në korporatizim		72,708,161	72,708,161
<i>Total shareholders' equity</i>		62,349,341	53,248,940
Detyrimet			
Kreditë afatgjata	12	9,154,808	6,653,000
Të hyrat e shtyra	13	32,199,225	31,528,581
<i>Total detyrimet afatgjata</i>		41,354,033	38,181,581
Kreditë afatshkurtëra	12	1,249,867	1,329,675
Të pagueshmet tregtare	10	1,662,691	853,830
Detyrime tjera	11	1,757,680	3,503,599
Provizionet për rastet e kontesteve	11.1		221,010
<i>Total detyrimet afatshkurtëra</i>		4,670,238	5,908,114
TOTAL LIABILITIES & EQUITY		108,373,612	97,338,635

XIII REALIZIMI I CAQEVE -KRU „PRISHTINA“ SH.A

Tabala Nr.54 Realizimi -- Janar-Qershor 2023

MUJAJ	JANAR-2023	SHKURT-2023	MARS-2023	PRILL-2023	MAI-2023	QERSHOR-2023	JANAR-QERSHOR-2023
Prodhimi m3	4,355,423	4,274,070	4,743,053	4,721,033	4,759,625	4,590,566	27,443,770
Faturimi m3	2,014,125	1,954,355	2,065,938	1,975,399	2,098,215	2,090,432	12,198,464
Faturimi nga uji €	1,312,225	1,226,597	1,302,494	1,256,200	1,349,753	1,337,854	7,785,123
Faturimi- te tjera €	8,680	8,823	2,664	18,184	18,455	23,774	80,580
Faturimi Total €	1,320,905	1,235,420	1,305,158	1,274,384	1,368,208	1,361,628	7,865,702
Inkasimi nga uji €	1,088,648	1,275,028	1,297,634	1,184,989	1,266,277	1,209,209	7,321,785
Inkasimi - te tjera €	1,699	1,368	3,971	0	0	3,992	11,030
Inkasimi Total €	1,090,347	1,276,396	1,301,605	1,184,989	1,266,277	1,213,201	7,332,815
Nr. i Konsumatorëve	163,049	163,821	164,729	165,933	167,854	169,055	994,441
% e inkasimit	83.0%	103.9%	99.6%	94.3%	93.8%	90.4%	94.0%
Shpenzimet	775,743	999,604	856,129	884,103	1,057,339	849,429	5,422,347
Uji i blerë me shumicë	53,239	44,089	61,247	67,368	61,663	51,286	338,892
Taksat	1,830	30,911	0	25,421	28,661	0	86,823
Materialit-kemikalje dhe reagen		154,249	17,283	10,964	50,876	32,649	266,021
Energjia elektrike	187,786	187,562	187,461	204,411	210,156	196,642	1,174,018
Karburanti-lendë djegëse	12,755	12,778	10,241	11,931	10,146	10,141	67,992
Paga dhe meditje	500,566	478,864	519,523	504,332	510,675	495,260	3,009,220
Materialit dhe materieve të kon	147	19,839	19,281	14,198	35,589	18,153	107,207
Shërbimet e kontraktuara	18,119	61,334	35,039	25,433	130,111	40,912	310,948
Mirembajtja dhe riparimit	1,242	9,640	4,289	19,853	18,581	3,850	57,455
Rekreacion-nd.solidar	59	338	1,765	192	881	536	3,771
Shpenziem tjera	0	0	0	0	0	0	0
Uji I pafaturuar ne m3	2,341,298	2,319,715	2,677,115	2,745,634	2,661,410	2,500,134	15,245,306
Uji I pafaturuar ne %	53.8%	54.3%	56.4%	58.2%	55.9%	54.5%	55.6%
Mbulimi operativ	1.41	1.28	1.52	1.34	1.20	1.43	1.35
Mbulimi operativ €	314,604	276,792	445,476	300,886	208,938	363,772	1,910,468

11.2 Pasqyrat e të ardhurave

Tabala Nr.53 – Pasqyra e të ardhurave

	SHËNIME	TM2-2022	TM2-2023
		Mars-2023	Qershor-2023
Shitjet	14	3,848,366	3,943,806
Kosto e mallit të shitur	15	(290,090)	(274,072)
Fitimi bruto		3,558,276	3,669,734
Shpenzimet e personelit	16	(1,396,252)	(1,510,277)
Shpenzime operative	17	(739,598)	(817,633)
Zhvlerësim dhe Amortizim	4,5	(798,696)	(798,696)
Shpenzime të përgjithshme administrative	17.1	(83,660)	(122,739)
Shpenzime të provizionimit	21	(309,066)	(309,066)
Total shpenzimet		(3,327,272)	(3,558,411)
Të hyra tjera	18	304,443	318,458
Të hyra tjera operative		43,321	57,335
Të hyrat nga grantet		261,122	261,122
Fitimi operativ		535,447	429,781
Shpenzimet financiare, net	19	(110,287)	-
Fitimi para tatimit			(73,985)
			355,796
Shpenzimi i tatimit në fitim	20		
Fitimi neto i vitit		425,160	355,796
Të hyra tjera gjithëpërfshirëse			
Total të hyrat gjithëpërfshirëse për vitin		425,160	355,796

XII REALIZIMI I CAQEVE -KRU „PRISHTINA“ SH.A

Tabata Nr.54 Realizimi i caqeve KRU P ... TM2-2023

MUAJI	TM2-2022	TM2-2023	NDRYSHIMI- €	NDRYSHIMI-%	PLANIFIKIMI-TM2- 2023	NDRYSHIMI- €	NDRYSHIMI-%
Prodhimi m3	14,277,450	14,071,224	(206,226)	-1.4%	13,762,316	308,908	2.20%
Faturimi m3	6,114,242	6,164,045	49,803	0.8%	6,457,985	-293,940	-4.77%
Faturimi nga uji €	3,848,366	3,943,806	95,440	2.5%	4,118,215	-174,409	-4.42%
Faturimi- te tjera €	43,320	60,413	17,093	39.5%	49,884	10,529	17.43%
Faturimi Total €	3,891,686	4,004,219	142,736	3.7%	4,168,099	-163,880	-4.09%
Inkasimi nga uji €	2,995,228	3,660,475	665,247	22.2%	4,034,959	-374,484	-10.23%
Inkasimi - te tjera €	3,992	3,992	3,992		16,293	-12,301	-308.14%
Inkasimi Total €	2,995,228	3,664,467	(3,881)	-0.1%	4,051,252	-386,785	-10.56%
Nr. i Konsumatorëve	158,372	169,055	10,683	6.7%	165,385	3,670	2.17%
% e inkasimit	77.8%	92.8%	15.0%		98.0%	0	-5.56%
Shpenzimet	2,619,883	2,790,869	159,395	6.1%	2,929,229	-138,360	-4.96%
Uji l blerë me shumicë	231,000	180,317	(50,683)	-21.9%	262,546	-82,229	-45.60%
Taksat	161,096	54,082	(107,015)	-66.4%	56,369	-2,287	-4.23%
Materialit-kemikalje dhe reagen	57,559	94,489	36,930	64.2%	36,772	57,717	61.08%
Energjia elektrike	551,828	611,208	59,380	10.8%	642,539	-31,331	-5.13%
Karburanti-lendë djegëse	55,180	32,218	(22,963)	-41.6%	47,210	-14,992	-46.53%
Paga dhe meditje	1,396,252	1,510,266	114,014	8.2%	1,593,756	-83,490	-5.53%
Materialit dhe materieve të kon	52,816	67,940	15,124	28.6%	64,064	3,876	5.71%
Shërbimet e kontraktuara	83,800	196,456	112,657	134.4%	183,492	12,964	6.60%
Mirembajtja dhe riparimit	28,811	42,284	13,473	46.8%	39,623	2,661	6.29%
Rekreacion-nd.solidar	1,541	1,609	68	4.4%	2,858	-1,249	-77.63%
Shpenziem tjera	0	0	0	0	0	0	
Uji l pafaturuar ne m3	8,163,208	7,907,179	569,051	7.8%	7,304,331	602,848	7.62%
Uji l pafaturuar ne %	57.2%	56.2%	-1.0%		53.1%	0	5.55%
Mbulimi operativ	1.14	1.31	0.17	14.85%	1.38	0	-5.33%
Mbulimi operativ €	375,345	873,598	498,253	132.75%	1,122,023	-248,425	-28.44%

Organogrami nr 55

[illegible]